

平成 2 3 年度

工事 監 査 報 告 書  
(第 1 回工事監査)

笛 吹 市 監 査 委 員

1 監査の実施日

平成23年 4月20日から平成23年 4月21日

2 監査の対象

平成22年度工事の請負工事で下記の表に示すもの。

(1) 書類審査の対象工事

(単位 円)

| 工事名称                        | 施工担当部        | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|-----------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|
| 境川配水場関連<br>送水管布設工事<br>(2工区) | 公営企業部<br>水道課 | 境川町小黒坂地内 | 52,054,800 | H22.9.22~H23.3.10 |

(単位 円)

| 工事名称                       | 施工担当部        | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期               |
|----------------------------|--------------|---------|------------|--------------------|
| 一宮町配水管布<br>設工事第2工区<br>(田中) | 公営企業部<br>水道課 | 一宮町田中地内 | 13,317,150 | H22.11.23~H23.3.25 |

(単位 円)

| 工事名称                           | 施工担当部        | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期               |
|--------------------------------|--------------|----------|------------|--------------------|
| 下水道関連送・<br>配水管布設替工<br>事(御坂4工区) | 公営企業部<br>水道課 | 御坂町夏目原地内 | 19,325,250 | H22.10.13~H23.3.18 |

(単位 円)

| 工事名称          | 施工担当部      | 工事場所           | 契約金額       | 契約工期              |
|---------------|------------|----------------|------------|-------------------|
| 市道塩田金沢線<br>工事 | 建設部<br>土木課 | 一宮町金沢・新巻地<br>内 | 57,750,000 | H22.10.5~H23.5.31 |

(単位 円)

| 工事名称             | 施工担当部      | 工事場所 | 契約金額       | 契約工期              |
|------------------|------------|------|------------|-------------------|
| 雨量観測システ<br>ム整備工事 | 建設部<br>土木課 | 市内全域 | 24,675,000 | H22.8.31~H23.3.30 |

(単位 円)

| 工事名称                        | 施工担当部      | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期               |
|-----------------------------|------------|---------|------------|--------------------|
| 市道境川10号<br>線(黒沢橋)舗<br>装改修工事 | 建設部<br>土木課 | 境川町藤垈地内 | 13,848,450 | H22.10.13~H23.1.21 |

(単位 円)

| 工事名称             | 施工担当部          | 工事場所   | 契約金額       | 契約工期              |
|------------------|----------------|--------|------------|-------------------|
| 石農道改良工事<br>(2工区) | 産業観光部<br>農林土木課 | 一宮町石地内 | 22,995,000 | H22.8.24~H23.3.16 |

(単位 円)

| 工事名称                         | 施工担当部          | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 林道鶯宿中芦川<br>開設工事(中芦<br>川入沢工区) | 産業観光部<br>農林土木課 | 芦川町中芦川地内 | 23,100,000 | H22.7.27~H23.2.15 |

(単位 円)

| 工事名称                      | 施工担当部          | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|---------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 林道鶯宿中芦川<br>開設工事(鶯宿<br>工区) | 産業観光部<br>農林土木課 | 芦川町中芦川地内 | 44,483,250 | H22.8.30~H23.3.31 |

(単位 円)

| 工事名称                        | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期               |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|
| 境川スポーツセ<br>ンターグラウン<br>ド改修工事 | 教育委員会<br>教育総務課 | 境川町三柵地内 | 14,584,500 | H22.8.17~H22.12.16 |

(単位 円)

| 工事名称                    | 施工担当部          | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|-------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 石和南小学校外<br>壁吹替等改修工<br>事 | 教育委員会<br>教育総務課 | 石和町市部地内他 | 56,994,000 | H22.7.13~H22.9.20 |

(単位 円)

| 工事名称                         | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額      | 契約工期            |
|------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 笛吹市立一宮西<br>小学校校舎屋上<br>防水改修工事 | 教育委員会<br>教育総務課 | 一宮町東原地内 | 6,964,689 | H22.6.8~H22.8.2 |

(単位 円)

| 工事名称                      | 施工担当部         | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|---------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|
| 下水道管渠布設<br>工事第7工区<br>(御坂) | 公営企業部<br>下水道課 | 御坂町蕎麦塚地内 | 17,312,400 | H22.11.9~H23.3.31 |

(単位 円)

| 工事名称                       | 施工担当部         | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期              |
|----------------------------|---------------|---------|------------|-------------------|
| 下水道管渠布設<br>工事第12工区<br>(八代) | 公営企業部<br>下水道課 | 八代町竹居地内 | 19,855,500 | H22.11.2~H23.3.31 |

(単位 円)

| 工事名称                        | 施工担当部         | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期               |
|-----------------------------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 下水道管渠布設<br>工事第 2 工区<br>(石和) | 公営企業部<br>下水道課 | 石和町河内地内 | 33,474,000 | H22.11.30~H23.5.13 |

(単位 円)

| 工事名称                       | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期             |
|----------------------------|----------------|---------|------------|------------------|
| クリーンセンタ<br>ー沈砂除去装置<br>設置工事 | 市民環境部<br>ごみ減量課 | 石和町砂原地内 | 15,855,000 | H22.8.3~H23.3.22 |

(単位 円)

| 工事名称                     | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期              |
|--------------------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| クリーンセンタ<br>ー消化槽等修理<br>工事 | 市民環境部<br>ごみ減量課 | 石和町砂原地内 | 56,700,000 | H22.8.10~H23.3.22 |

## (2) 現地審査の対象工事

(単位 円)

| 工事名称                      | 施工担当部      | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期              |
|---------------------------|------------|---------|------------|-------------------|
| 一宮西小学校飲<br>料水兼用水槽設<br>置工事 | 総務部<br>総務課 | 一宮町東原地内 | 42,852,600 | H22.6.22~H22.9.30 |

(単位 円)

| 工事名称                         | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額        | 契約工期              |
|------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 一宮学校給食セ<br>ンター建設工事<br>(建築主体) | 教育委員会<br>教育総務課 | 一宮町東原地内 | 222,579,000 | H22.6.29~H23.3.25 |

(単位 円)

| 工事名称                         | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額        | 契約工期              |
|------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 一宮学校給食セ<br>ンター建設工事<br>(電気設備) | 教育委員会<br>教育総務課 | 一宮町東原地内 | 120,750,000 | H22.6.29~H23.3.25 |

(単位 円)

| 工事名称                         | 施工担当部          | 工事場所    | 契約金額        | 契約工期              |
|------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 一宮学校給食セ<br>ンター建設工事<br>(機械設備) | 教育委員会<br>教育総務課 | 一宮町東原地内 | 132,465,900 | H22.6.29~H23.3.25 |

(単位 円)

| 工事名称                     | 施工担当部          | 工事場所     | 契約金額       | 契約工期              |
|--------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 春日居中学校柔剣道場建設工事<br>(建築主体) | 教育委員会<br>教育総務課 | 春日居町鎮目地内 | 70,980,000 | H22.8.10~H23.3.10 |

(単位 円)

| 工事名称            | 施工担当部        | 工事場所    | 契約金額      | 契約工期               |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------------|
| 石和第三保育所<br>改修工事 | 保健福祉部<br>保育課 | 石和町中川地内 | 9,765,000 | H22.7.13~H22.12.27 |

(単位 円)

| 工事名称                     | 施工担当部        | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期              |
|--------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| 崩山第二浄水場<br>緩速ろ過池改修<br>工事 | 公営企業部<br>水道課 | 八代町増利地内 | 64,234,800 | H22.9.28~H23.3.25 |

### 3 監査の目的

工事の適正な施工に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

### 4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項及び検査結果等について説明聴取を行い、書類審査においては、設計図書および工事関連書類の審査を行った。また、現地審査においては、施工状況の確認、審査を行った。

### 5 監査の結果

#### (1) 書類審査

関係書類が整備され、適正に処理されていることを確認した。

なお、市道塩田金沢線道路改良工事については、変更契約がされており、平成23年5月31日まで、及び下水道管渠布設工事第2工区(石和)についても、変更契約がされており、平成23年5月13日までを契約工期としているため、監査日現在においては、適正に実施されていることを確認した。

#### (2) 現地審査

工事の施工については、完成していることを認めた。

### 6 審査内容及び指摘事項

①対象工事における審査の内容および指摘事項は次のとおりであるが、特に年

度末に完成予定の工事の工期設定にあたっては、特別な理由を除き、完成後の検査事務等を考慮した余裕のある工期の設定を図られたい。

②工事現場には常時足を運び、工事の進捗状況等のチェック体制を図られたい。

また、今回いくつか見受けられたが、一般競争入札の競争原理を図るためにも、入札の辞退については、慎重に対応をすること。

〔境川配水場関連送水管布設工事（2工区）〕 公営企業部：水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮町配水管布設工事第2工区（田中）〕 公営企業部：水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔下水道関連送・配水管布設替工事（御坂4工区）〕 公営企業部：水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔市道塩田金沢線道路改良工事〕 建設部：土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔雨量観測システム整備工事〕 建設部：土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔市道境川10号線（黒沢橋）舗装改修工事〕 建設部：土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔石農道改良工事（2工区）〕 産業観光部：農林土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔林道鶯宿中芦川線開設工事（中芦川入沢工区）〕 産業観光部：農林土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔林道鶯宿中芦川線開設工事（鶯宿工区）〕 産業観光部：農林土木課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔境川スポーツセンターグラウンド改修工事〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔石和南小学校外壁吹替等改修工事〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮西小学校校舎屋上防水改修工事〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔下水道管渠布設工事第7工区（御坂）〕 公営企業部：下水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔下水道管渠布設工事第12工区（八代）〕 公営企業部：下水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔下水道管渠布設工事第2工区（石和）〕 公営企業部：下水道課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔クリーンセンター沈砂除去装置設置工事〕 市民環境部：ごみ減量課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔クリーンセンター消化槽等修理工事〕 市民環境部：ごみ減量課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮西小学校飲料水兼用水槽設置工事〕 総務部：総務課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮学校給食センター建設工事（建築主体）〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 書類審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮学校給食センター建設工事（電気設備）〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 現地審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔一宮学校給食センター建設工事（機械設備）〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 現地審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔春日居中学校柔剣道場建設工事（建築主体）〕 教育委員会：教育総務課

|      |        |
|------|--------|
| 現地審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔石和第三保育所改修工事〕 保健福祉部：保育課

|      |        |
|------|--------|
| 現地審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|

〔崩山第二浄水場緩速ろ過池改修工事〕 公営企業部：水道課

|      |        |
|------|--------|
| 現地審査 | 指摘事項なし |
|------|--------|