

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	50810000016		
件 名	芦川グリーンロッジ改修工事（建築主体）（債務）		
入 札 日	5 月 2 6 日	入札公告整理番号	（ 2 - 2 ）
質 問 及 び 回 答			
問 1	<p>中東情勢、戦争の影響により日本国内での材料不足が発生しており、材料が確保できず進捗不能となり、工期延期を余儀なくされる可能性があります。どのようにお考えでしょうか。（現在施工中の他の公共工事現場で同様の事態となっています。）</p> <p>また、材料価格も日々上昇を続けており、設計段階の材料価格とは乖離しております。設計変更や金額変更（増額）は可能でしょうか。</p>		
答 1	<p>建設業法第20条の2第2項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知をしてください。</p> <p>主要な工事材料の価格に著しい変動が生じたときは、契約書のスライド条項に基づき協議します。</p>		