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A1：

A3：表記の50%

みさかの湯大規模改修工事

みさかの湯大規模改修工事　概略工程表

備考

大規模改修工事
工期12箇月

外構工事
工期9箇月

3月末まで営業 休業期間（2025(Ｒ8)年4月1日～2026(Ｒ9)年3月31日）
2027(R9)年4月末

【 建物改修工事 】

□ 仮設工事 仮設物設置  外部足場設置 外部足場撤去

内部足場設置 内部足場撤去 

□ 外装改修工事

金属屋根改修 既存調査・準備  施工計画作成・承認　  補修～下地調整～塗装(下塗～上塗)

既存調査・準備  材料、施工図承認・発注～製作　  増築部鉄骨下地～屋根下地～鋼板葺き

屋根防水改修 既存調査・準備  材料承認・発注　  既存撤去～補修～下地調整～防水シート張り

外壁等改修 劣化部調査・承認、材料承認・発注　  既存AS含有部撤去 ＲＣ壁新設

 ＲＣ壁解体

補修～下地調整～塗装(下塗～上塗) 

外部建具改修  材料承認・発注　  建具取付

□ 内部改修工事

内装改修  施工計画作成、承認  内装解体撤去工事

 施工計画書作成、承認  内部下地～仕上工事

サウナ改修 施工計画書、施工図作成、承認　 サウナ内装仕上工事

内部建具改修  建具製作図作成・承認～製作  建具取付(枠取付～本体取付・調整)

家具工事  家具寸法取り～作図、承認～製作  家具取付

サイン工事 サインデザイン作成・承認～製作 サイン取付

□ 外部工事

駐輪場新設・倉庫移設 施工図作成・承認、製品承認・発注　  基礎打設～製品組立、既存移設

□ 設備工事

電気設備改修 施工計画書作成、承認　  既存キュービクル、器具、配管、配線等撤去 新設キュービクル設置、配管、配線等  新設器具等取付

機械設備改修 施工計画書作成、承認　  既存温泉・井水槽、機器、配管等撤去  新設温泉・井水槽設置、配管等  新設器具等取付

【 外構工事 】

□ 外構改修 施工計画書・施工図作成、承認　  既存舗装、構造物撤去 新規構造物設置、舗装工事

施工計画書・施工図作成、承認  西側地盤改良、石積み改修

□ 電気、給排水設備改修 施工計画書・施工図作成、承認　 既存器具、配管等撤去 新設配管、配線、器具等取付

★リニューアルオープン準備
（備品整備、従業員教育等）

9月 12月 1月 2月 3月7月 8月

★各種許可申請
(公衆浴場法による営業許可等)

↑ 2月末 入札
3月中旬 議会承認

マスター工程

施設スケジュール

10月 11月

２０２６（Ｒ８）年

3月 4月 5月 6月 4月

２０２７（Ｒ９）年

建物改修工事（現場作業期間）

外構工事（現場作業期間）

契約・準備 検査・引渡し

契約・準備 検査・引渡し
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