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第１章 個別施設計画策定の背景と目的、位置づけ 

１ 策定の背景と目的 
笛吹市は、人口減少、少子高齢化が進行しており、この傾向は、今後も続くも

のと予測されます。 

また、財政状況が厳しさを増すなか、新たな行政ニーズに応えるとともに、引

き続き質の高い行政サービスを提供していく必要があります。 

一方、市の公共施設は、合併前の旧町村において、その時々の行政ニーズに応

じて類似した施設を整備したため、更新時期が一定の時期に集中することが懸念

されています。 

平成 29 年２月に策定した「笛吹市公共施設等総合管理計画」では、公共施設

の将来更新費、財政見通しとの比較を行い、削減に向けた基本方針、施設類型別

の管理に関する基本的な考え方を示しました。 

今後、ますます厳しさを増すことが見込まれる財政状況からも、普通建設事業

費の削減は必須であり、利用者の居住地域を想定する中で、公共施設の配置、イ

ンフラの長寿命化について、具体性を持った計画の策定が必要となっています。 

本計画は、これらの背景や方針を踏まえ、社会体育施設に必要な機能を効率的

に維持するため、中長期的な維持管理や改修等に係る更新コストの削減と平準化

を目的として個別施設計画（社会体育施設編）を策定します。 
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２ 笛吹市公共施設等総合管理計画と個別施設計画の関係 
本計画では、笛吹市公共施設等総合管理計画を具体的に推進するため、各施設

やインフラの状況、果たしている機能や役割、対策の優先順位を明確化し、施設

の複合化、集約化、転用や廃止、点検や修繕、更新の方向性を明記した具体的な

計画として位置付けます。 
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3 
 

第２章 個別施設計画の対象施設と計画期間 

１ 個別施設計画の対象施設 
（1） 保有資産の状況 

令和元年度末現在における施設の保有状況は次のとおりです。 

No 施設名称 
管理 

運営 
建築年度 

経過 

年数 
構造 

延床 

面積 

（㎡） 

耐震 

1 
石和清流館 

（武道館） 
指 1992 27 S 2,096 ○ 

2 石和中央テニスコート 指 1983 36 Ü 8,240 Ü 

3 
石和農村スポーツ広場 

（グラウンド） 
指 1987 32 Ü 12,593 Ü 

4 御坂体育館 指 1982 37 RC 1,979 ○ 

5 御坂テニスコート 指 1982 37 Ü 1,880 Ü 

6 

御坂テニス＆キッズ広

場（テニスコート・グ

ラウンド） 

指 2004 15 Ü 4,958 Ü 

7 御坂成田弓道場 指 1990 29 W 
(射場) 75 

(的場) 30 
○ 

8 御坂中央弓道場 指 1977 42 W 45 × 

9 
御坂花鳥の里スポーツ

広場（グラウンド） 
指 1990 29 Ü 19,889 Ü 

10 

いちのみや桃の里スポ

ーツ公園 

（グラウンド） 

指 1995 24 Ü 13,000 Ü 

11 
いちのみや桃の里スポ

ーツ公園（体育館） 
指 1995 24 SRC 3,945 ○ 

12 
一宮スポーツ広場 

（テニスコート） 
指 1972 47 Ü 1,170 Ü 

13 
一宮スポーツ広場 

（弓道場） 
指 1972 47 W 90 × 

14 
若彦路ふれあいスポー

ツ館（スポーツ館） 
指 1992 27 SRC 2,485 ○ 

15 
若彦路ふれあいスポー

ツ館（弓道場） 
指 1993 25 S 

(射場) 122 

(的場) 43 
○ 
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No 施設名称 
管理 

運営 
建築年度 

経過 

年数 
構造 

延床 

面積 

（㎡） 

耐震 

16 八代中央水泳プール 指 1991 28 RC 2,282 ○ 

17 
八代中央スポーツ広場 

（グラウンド） 
指 1983 36 Ü 7,567 Ü 

18 
八代南部スポーツ広場 

（グラウンド） 
指 1979 40 Ü 3,200 Ü 

19 
境川スポーツセンター 

（グラウンド） 
指 1976 43 Ü 11,364 Ü 

20 
境川スポーツセンター 

（テニスコート） 
指 1990 29 Ü 1,245 Ü 

21 
境川スポーツセンター

（体育館） 
指 1990 29 SRC 1,600 ○ 

22 境川弓道場 指 1993 26 S 
(射場) 39 

(的場) 39 
○ 

23 
春日居スポーツ広場

（グラウンド） 
指 1997 22 Ü 11,250 Ü 

24 
春日居スポーツ広場 

（テニスコート） 
指 1997 22 Ü 1,444 Ü 

25 春日居弓道場 指 1982 37 W 122 ○ 

26 春日居柔剣道場 市 1981 38 S 204 ○ 

27 
芦川スポーツ広場 

（グラウンド） 
指 1983 36 Ü 6,038 Ü 

28 芦川テニスコート 指 1993 26 Ü 2,162 Ü 

29 
笛吹市多目的広場 

（グラウンド） 
市 2006 13 Ü 5,852 Ü 

※ 施設名称は、公有財産台帳に基づく 

 

【凡例】 

管理運営 

直：市が直接行っている 

指：指定管理している 

委：運営の一部を委託している（指定管理を除く） 

構造 

RC：鉄筋コンクリート造    SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 

S・SL：鉄骨造・軽量鉄骨造   W：木造 

CB：コンクリートブロック造  PC：プレキャストコンクリート造 

耐震 

○：耐震構造、耐震化済 

△：施設の半分以上が耐震化されている施設（延床面積の 50％以上） 

×：未耐震もしくは施設の一部のみ耐震化されている施設（延床面積の

50％未満） 

－：不明の施設 
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（2） 施設の配置 

 
 

２ 計画期間 
本計画の対象期間は、2021 年から 2030 年の 10 年間とします。 
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第 3 章 個別施設計画の対象施設を取り巻く現状と課題 

１ 利用状況 

社会体育施設は、笛吹市春日居柔剣道場、笛吹市多目的広場以外の施設につい

て、民間事業者や地域団体等のノウハウを活用し、より質の高いサービスの提供

とともに、施設の維持管理費用の縮減を図る観点から、指定管理者制度を導入し

ています。 

施設の利用状況は、年度により規模が大きな大会の開催状況などによって施設

利用者に増減が生じる影響もありますが、グラウンドについては、年間延べ 14

万から 15 万人が平均的に利用しています。しかし、施設の規模や立地条件など

の影響により利用者が少ない施設もあります。 

テニスコートは、施設の改修により利用者が一時的に減少している施設もあり

ますが、年間延べ約 7 万 5 千人が安定して利用しています。しかし、立地条件

などの影響により利用者が少ない施設もあります。 

弓道場は、石和清流館以外の施設では利用者が少ない状況が続いています。ま

た、近年は利用者が若干減少傾向です。 

柔剣道場は、年間延べ約 4 万人が安定して利用しています。しかし、施設の規

模も影響していると考えられますが、利用者数に偏りがあり、石和清流館の利用

者が全体の半分以上を占めています。 

市営プールは、屋外プールのため開業日数が 7 月から 8 月の 23 日前後と限

られた日数であるほか、学校も夏休み期間中であることから近隣の小中学校では

学校プールを開放していることもあり、利用者が少ない状況が続いています。 

体育館は、令和元年度において年間延べ約 11 万人の利用がありますが、近年

は利用者が減少傾向となっています。 

全体では、平成 27 年度において年間延べ約 43 万人の利用者から令和元年度

では年間延べ約 36 万人に減少していますが、年度において大規模大会の開催状

況が異なることや、特に令和元年度においては新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策により年度末に全ての施設で利用制限されていたことも利用者数に影響し

ています。 

 社会体育施設は、市民誰もがスポーツを親しむことができる場として、健康維

持や体力づくりのほか、競技力向上に利用されています。 
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社会体育施設の利用状況の推移 

 

年別・合計

　施設名 利用団体 利用人数 利用団体 利用人数 利用団体 利用人数 利用団体 利用人数 利用団体 利用人数

相撲場 ― 200 4 140 9 630 497 10,272 439 9,779

柔道場 ― 10,094 400 8,719 442 8,340 609 11,807 571 10,053

剣道場 ― 9,781 733 11,451 675 11,907 21 720 1 20

会議室 ― ― 43 1,330 66 1,464 21 661 5 71

ステージ ― ― ― ― 11 670 7 500 0 0

小計 ― 20,075 1,180 21,640 1,203 23,011 1,155 23,960 1,016 19,923

弓道場 ― 12,604 441 16,176 430 13,379 447 11,485 418 12,012

― 41,307 1,639 41,334 1,759 43,290 1,897 51,120 1,819 46,280

― 22,682 561 24,599 541 19,828 532 20,999 542 21,076

1,396 61,146 1,283 48,304 1,151 41,981 1,191 40,047 1,137 37,739

821 15,220 738 8,651 732 7,149 481 4,813 ― 使用禁止

テニスコート 384 12,439 220 3,418 263 4,376 255 4,322 247 4,316

グラウンド 45 2,055 40 1,300 55 2,322 41 1,630 35 960

小計 429 14,494 260 4,718 318 6,698 296 5,952 282 5,276

― 141 ― 145 ― 124 ― 205 ― 141

― 826 ― 1,930 ― 1,441 ― 1,035 ― 943

410 31,585 341 31,342 400 33,846 406 39,457 433 34,420

体育館 1,103 28,221 648 31,725 1,076 35,674 839 28,767 732 28,477

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ ― 10,761 ― 3,390 ― 4,734 ― 5,387 ― 5,250

会議室 247 3,753 150 5,208 214 3,219 201 2,349 153 1,642

小計 1,350 42,735 798 40,323 1,290 43,627 1,040 36,503 885 35,369

柔剣道場 588 10,707 393 10,203 433 6,866 533 8,824 378 6,615

グラウンド 757 37,784 548 48,052 784 46,111 680 46,583 551 34,450

グラウンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

テニスコート 531 7,618 494 10,937 604 8,266 524 6,179 500 5,426

弓道場 149 755 41 265 51 255 98 495 91 455

体育館 702 18,970 764 25,258 712 22,747 738 20,531 583 19,690

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ ― 5,458 48 1,368 ― 3,341 309 3,820 292 3,931

会議室 125 1,596 0 6,530 44 3,461 56 2,857 57 6,450

小計 827 26,024 812 33,156 756 29,549 1,103 27,208 932 30,071

柔剣道場 308 6,924 496 7,927 579 10,696 584 10,969 539 7,750

弓道場 158 452 143 400 89 136 180 310 163 292

― 2,271 ― 849 8 878 26 779 29 1,123

417 13,107 397 12,561 353 10,667 412 12,888 367 12,425

191 3,026 123 2,435 71 1,987 52 2,984 40 1,594

体育館 ― 11,201 522 14,772 564 10,114 547 14,127 413 9,861

ステージ ― ― 5 50 3 30 4 40 0 0

会議室 ― 102 0 0 0 0 3 3 11 230

小計 ― 11,303 527 14,822 567 10,144 554 14,170 424 10,091

グラウンド ― 11,574 323 9,034 352 8,848 393 11,251 330 8,637

テニスコート ― 5,285 429 6,632 509 5,259 529 5,053 522 5,095

― 576 ― 577 ― 616 ― 630 ― 586

グラウンド 775 20,170 669 20,588 572 12,229 522 17,919 486 12,897

テニスコート 713 5,341 481 3,723 667 5,567 698 5,667 690 5,014

200 758 257 711 126 1,312 129 901 ― 806

129 1,673 84 960 135 1,632 190 1,983 137 1,353

― 1,320 ― 502 28 929 31 900 33 1,037

― 56 ― 40 ― 44 7 27 2 4

116 3,035 0 0 114 3,450 0 0 0 0

10,265 432,574 13,458 423,536 14,622 399,815 14,690 411,296 12,746 358,900

春日居弓道場

春日居柔剣道場

芦川スポーツ広場

芦川テニスコート

合　　計

八代中央スポーツ広場

八代南部スポーツ広場

八代中央水泳プール

境川スポーツ
センター

境川弓道場

春日居スポー
ツ広場

御坂テニス＆
キッズ広場

御坂中央弓道場

御坂成田弓道場

いちのみや桃

の里スポーツ

公園

一宮スポーツ
広場

若彦路ふれあ
いスポーツ館

石和中央テニスコート

石和農村スポーツ広場

石和清流館

花鳥の里スポーツ広場

御坂体育館

御坂テニスコート

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

笛吹市多目的広場
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２ 将来ニーズの見込み 

社会体育施設を主に利用している市スポーツ協会及びスポーツ少年団の登録人

数は、平成 27 年度 5,649 人（スポーツ協会 4,552 人、スポーツ少年団

1,097 人）から令和元年度 5,393 人（スポーツ協会 4,414 人、スポーツ少年

団 979 人）と減少傾向にあり、今後も人口減少や少子高齢化に伴うスポーツ人

口の減少が見込まれます。 

一方、東京 2020 オリンピック競技大会を契機に、スポーツ種目の多様化な

どに対応するため、様々な競技種目で利用ができる施設の運営を求められること

が想定されます。 

また、温泉地として多くの宿泊施設を有する本市は、合宿練習の場として体育

施設の利用ニーズがあり、平成 30 年度は延べ 8,208 人、令和元年度は延べ

8,293 人の市内宿泊者が利用しています。今後、宿泊施設の誘客ツールとして、

体育施設の利用増加が見込まれるところです。市外、県外からの誘客を拡大する

ため、大会を実施できる体育施設の整備の必要性が増すことも考えられます。 
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３ 課題 

体育館や柔剣道場などの社会体育施設においては、弓道場の一部を除き耐震性

はあるものの、石和清流館、御坂体育館、若彦路ふれあいスポーツ館、境川スポ

ーツセンター体育館での雨漏りなど、施設の老朽化に伴う修繕費が増大している

ほか、若彦路ふれあいスポーツ館、境川スポーツセンター体育館アリーナの吊り

天井構造の改修など、安全対策に係る経費も必要になっています。 

グラウンド等の施設に設置されている夜間照明については、照明に使用されて

いる水銀灯など水銀添加製品の製造、輸出、輸入が原則禁止になったため、LED

化する必要があります。 

また、社会体育施設に付属する 16 か所の屋外トイレのうち、8 か所に洋式ト

イレが設置されていないため、多くの利用者から改修を求める声があります。 

社会体育施設の建物は、昭和 57 年から平成 4 年の間に建築されたものが多

く、2029 年頃から耐用年数を迎える施設が増えてきます。 

今後は、利用者の状況、稼働の状況を踏まえながら、機能の集約や近隣施設と

機能を統合しながら、社会体育施設に求められる機能を維持していく必要があり

ます。 
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第 4 章 管理に関する基本方針 

１ 施設配置の考え方 

規模の大きいグラウンドは様々な競技の開催が可能であるため、現状を維持し

ます。また、体育館についても地域スポーツ振興の拠点施設であるため、耐用年

数を迎えるまでの間は、現状を維持します。 

弓道場及び柔剣道場については、1 ヶ所への集約を検討します。 

市営プールは、学校プールの設置のあり方と併せて検討します。 

 

２ 管理に関する基本方針 

（1）グラウンド（10 施設） 

グラウンドはスポーツの利用以外にも駐車場や災害時のストックヤード

など多機能な活用が図れることから、原則現状を維持するものとします。

ただし、利用人数が少ないグラウンドは、近隣施設へ機能を集約し、利活

用を検討して用途を転用するものとします。 

 

（2）テニスコート（7 施設） 

石和中央テニスコートは県下でも有数の施設であり、市内の芦川テニス

コートを除く他のテニスコートも 1 日あたり 10 人以上が利用していま

す。また、中学校の部活動での利用もあることから、現状を維持するもの

とします。 

芦川テニスコートは、利用人数が極めて少なく、施設も老朽化している

ことから、廃止して利活用を検討します。 

 

（3）弓道場（7 施設） 

   石和清流館以外の施設は、過去 5 年間の 1 日あたり平均利用人数が 1

桁という状況です。 

   御坂中央弓道場は、隣接施設の廃止に併せ除却を行い、その他の施設

は、耐用年数とともに廃止し、弓道場は、石和清流館のみで運営を行うも

のとします。 

 

（4）柔剣道場（4 施設） 

   柔剣道場は、石和清流館への集約を基本とします。春日居柔剣道場は、

耐用年数とともに廃止するものとし、いちのみや桃の里体育館、若彦路ふ

れあいスポーツ館内にある柔剣道場は、当面は、現状を維持し、本体の体

育館の改修と併せて検討します。 
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（5）市営プール 

現状では、屋外プールのため、開業日数は 7 月から 8 月にかけて 23 

日前後となっており、利用者のほとんどが小学生です。当面は、修繕や改

修などの予防保全を図り施設を維持し、市営プールを学校の水泳授業に活

用することも考えられることから、学校プールの設置のあり方と併せて検

討します。 

 

（6）体育館（4 施設） 

体育館の効率的な運用や管理を考慮すると、1 か所に規模の大きい体育

館施設の整備を考えることができます。しかし、体育館は各地域のスポー

ツ拠点としての機能を果たしていることから、当面は、修繕や改修による

機能向上、長寿命化により現状の施設を維持します。 
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第 5 章 評価の方法 

１ 基準による分類と方針 
保有する施設を次の基準により分類します。 

また、分類による方針と重要度について、次のとおり定めます。 

分類 基  準 
方

針 

重 

要 

度 

民間活用 

(譲渡等) 

民間等で同様のサービスを提供している施設 

民間施設、サービスの活用が可能な施設 

市からの補助等により市以外でもサービス提供が可能となる施設 

廃
止 

－ 

複合化 

上記以外の施設で次に該当する施設 

専用の建物を前提としない施設 

専用の部屋を前提としない施設 

既存の施設に機能を追加、移転することで代替が可能な施設 

存
続 

低 

集約化 

上記以外の施設で次に該当する施設 

施設の設置が前提となっている施設 

近隣の施設で代替可能な類似の機能を有している施設がある施設 

独立の施設である必要がない施設 

中 

 

高 

継続 

上記以外の施設で次に該当する施設 

法令等で義務付けられている施設 

廃止、複合化や集約化ができない施設 

近隣に代替可能な類似の施設が無い施設 

高 

 

《フロー》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ ＹＥＳ 

ＮＯ ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

市以外でもサービス提供が可能 

他施設で代替可能                     

もしくは、独立施設である必要がない。 

複合化 集約化 

専用の建物や部屋が必要 

継続 民間活用

(譲渡等) 

ＮＯ 
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２ 短期、中⾧期的施設管理の方針と方向性 
「１ 基準による分類と方針」で定めた施設ごとの短期、中長期的な方針とそ

の管理の方向性について、次のとおりとします。 

方針 方向性 具体的方策 

存続 

現状維持 現状のまま維持する 

集約化（主） 同じ目的の複数の施設を一つに集約する（集約する） 

各種見直し 
利用者一人当りのコストが高い場合、運営方法、使用料を

見直す 

規模縮小 規模を縮小し改築、大規模改修時に減築する 

広域化 
市の公共施設を近隣自治体と共用（合築）し、近隣自治

体とコスト分担する 

集約化（副） 同じ目的の複数の施設を一つに集約する（集約される） 

複合化 分類の違う別の目的の施設に機能を移転する 

廃止 

転用 施設機能を廃止し他用途へ転用する 

移管 利用が地域に限定されている場合、地域へ移管する 

機能移転 機能を移転させ、施設は、譲渡、売却、除却する 

譲渡 相手先が決まっている場合（有償、無償は別） 

売却 相手先を特定しない場合 

除却 除却し機能も廃止する 

 

 

３ 対策の優先度 
「方針」と「方向性」に基づく、施設の対策の優先度を次のとおりとします。 

方針 方向性 優先度 

存続 

現状維持 

高 

優先度ごとに、劣化の状況に応じて対策を講じ

る。 

 ただし、用途別ごとの優先順位であり、全施設にお

ける優先順位を定めるものではない。 

 また、施設の機能により、優先度が変わる場合が

ある。 

集約化（主） 

各種見直し 

規模縮小 

広域化 
中 

集約化（副） 

複合化 低 

廃止 

転用 転用後再検討 

移管 

 

機能移転 

譲渡 

売却 

除却 
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第 6 章 施設の状態と個別施設管理方針等 

１ ハード評価 
施設ごとのハード評価について、次の観点から評価します。 

 

ア）老朽化（残年数） 

イ）耐震性（耐震性の有無） 

ウ）劣化の状況 

 

  【評価】 

評価基準 状態 評価 

建築物の老朽化 

耐震性の有無 

対策の有無 

劣化の状況 

良い状態 Ⅰ 

部分的に劣化が見られる状態 Ⅱ 

全体的に劣化が見られる状態 Ⅲ 

早急に対応が必要な状態 Ⅳ 
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 保有する施設のハード評価は、次のとおりです。 

ハード評価一覧【1/2】 

 

No 施設名称 建物名
建築年
（西暦）

目標耐用年数
（年）

残年数
（年）

耐震性 判定

1 石和清流館 武道館 1992 80 52 新耐震基準 Ⅲ

2 石和清流館 遠的場 1992 80 52 新耐震基準 Ⅲ

3 石和清流館 相撲場 1992 80 52 新耐震基準 Ⅱ

4 石和清流館 倉庫 2004 60 44 新耐震基準 Ⅰ

5 清流公園 便所・倉庫 1992 80 52 新耐震基準 Ⅱ

6 清流公園 附属陳Ｂ（更衣室） 1992 80 52 新耐震基準 Ⅱ

7 清流公園 ゴミ置き場 1992 80 52 新耐震基準 Ⅲ

8 石和中央テニスコート テニスコート 1984 80 44 Ⅱ

9 石和中央テニスコート 管理棟 1984 80 44 新耐震基準 Ⅱ

10 石和中央テニスコート 倉庫1 1984 80 44 新耐震基準 Ⅱ

11 石和中央テニスコート 倉庫2 1984 80 44 新耐震基準 Ⅱ

12 石和中央テニスコート 倉庫3 1984 80 44 新耐震基準 Ⅱ

13 石和中央テニスコート 倉庫4 1984 80 44 新耐震基準 Ⅱ

14 石和農村スポーツ広場 グラウンド 1987 80 47 Ⅱ

15 石和農村スポーツ広場 便所 1987 80 47 新耐震基準 Ⅱ

16 御坂体育館 体育館 1982 80 42 新耐震基準 Ⅲ

17 御坂体育館 便所 1982 80 42 新耐震基準 Ⅱ

18 御坂テニスコート テニスコート 1982 80 42 Ⅱ

19 御坂テニス＆キッズ広場 テニスコート 2004 80 64 Ⅰ

20 御坂テニス＆キッズ広場 グラウンド 2004 80 64 Ⅰ

21 御坂テニス＆キッズ広場 倉庫1 2004 50 34 新耐震基準 Ⅰ

22 御坂テニス＆キッズ広場 倉庫2 2004 50 34 新耐震基準 Ⅰ

23 御坂成田弓道場 射場 1991 40 11 新耐震基準 Ⅱ

24 御坂成田弓道場 的場 1991 40 11 新耐震基準 Ⅱ

25 御坂中央弓道場 弓道場 1977 50 7 1971～1980年 Ⅲ

26 御坂花鳥の里スポーツ広場 グラウンド 1991 80 51 Ⅱ

27 御坂花鳥の里スポーツ広場 管理棟 1991 80 51 新耐震基準 Ⅱ

28 御坂花鳥の里スポーツ広場 便所1 1991 80 51 新耐震基準 Ⅰ

29 御坂花鳥の里スポーツ広場 便所2 1991 80 51 新耐震基準 Ⅱ

30 御坂花鳥の里スポーツ広場 倉庫 1991 80 51 新耐震基準 Ⅱ

31 いちのみや桃の里スポーツ公園 グラウンド 1996 80 56 Ⅱ

32 いちのみや桃の里スポーツ公園 体育館 1996 80 56 新耐震基準 Ⅱ

33 いちのみや桃の里スポーツ公園 屋外便所 1996 80 56 新耐震基準 Ⅱ

34 いちのみや桃の里スポーツ公園 体育倉庫 1996 80 56 新耐震基準 Ⅱ

35 一宮スポーツ広場 テニスコート 1972 80 32 Ⅱ

36 一宮スポーツ広場 弓道場 1973 50 3 1971～1980年 Ⅲ

37 一宮スポーツ広場 便所（棟） 1974 80 34 1971～1980年 Ⅲ

38 一宮スポーツ広場 倉庫1 1974 80 34 1971～1980年 Ⅲ

39 一宮スポーツ広場 倉庫2 1972 80 32 1971～1980年 Ⅲ

40 若彦路ふれあいスポーツ館 スポーツ館 1992 80 52 新耐震基準 Ⅱ

41 若彦路ふれあいスポーツ館 弓道場・射場 1994 40 14 新耐震基準 Ⅱ

42 若彦路ふれあいスポーツ館 弓道場・的場 1994 40 14 新耐震基準 Ⅱ

43 八代中央水泳プール プール 1992 50 22 新耐震基準 Ⅲ

44 八代中央水泳プール 事務所・更衣室 1992 50 22 新耐震基準 Ⅱ

45 八代中央水泳プール 便所 1992 40 12 新耐震基準 Ⅱ

46 八代中央スポーツ広場 グラウンド 1983 80 43 Ⅱ

47 八代中央スポーツ広場 倉庫・物置 1983 80 43 新耐震基準 Ⅱ

48 八代南部スポーツ広場 グラウンド 1979 80 39 Ⅲ

49 八代南部スポーツ広場 倉庫 1988 50 18 新耐震基準 Ⅱ

50 境川スポーツセンター グラウンド 1977 80 37 Ⅱ
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ハード評価一覧【2/2】 

 

  

No 施設名称 建物名
建築年
（西暦）

目標耐用年数
（年）

残年数
（年）

耐震性 判定

51 境川スポーツセンター テニスコート 1991 80 51 Ⅱ

52 境川スポーツセンター 体育館 1991 80 51 新耐震基準 Ⅱ

53 境川スポーツセンター 便所 1991 80 51 新耐震基準 Ⅲ

54 境川スポーツセンター 倉庫 1977 80 37 1971～1980年 Ⅱ

55 境川弓道場 射場 1994 40 14 新耐震基準 Ⅱ

56 境川弓道場 的場 1994 40 14 新耐震基準 Ⅱ

57 境川弓道場 車庫 1994 40 14 新耐震基準 Ⅱ

58 春日居スポーツ広場 グラウンド 1998 80 58 Ⅱ

59 春日居スポーツ広場 テニスコート 1998 80 58 Ⅱ

60 春日居スポーツ広場 管理棟・便所 1998 80 58 新耐震基準 Ⅱ

61 春日居スポーツ広場 便所 1998 80 58 新耐震基準 Ⅱ

62 春日居スポーツ広場 第１倉庫 1998 60 38 新耐震基準 Ⅱ

63 春日居スポーツ広場 第２倉庫 1999 60 39 新耐震基準 Ⅱ

64 春日居スポーツ広場 第３倉庫 2005 60 45 新耐震基準 Ⅱ

65 春日居弓道場 武道館 1982 50 12 新耐震基準 Ⅲ

66 春日居柔剣道場 柔剣道場 1982 60 22 新耐震基準 Ⅱ

67 芦川スポーツ広場 グラウンド 1983 80 43 Ⅱ

68 芦川スポーツ広場 便所（棟） 1983 80 43 新耐震基準 Ⅱ

69 芦川スポーツ広場 倉庫 1983 80 43 新耐震基準 Ⅱ

70 芦川テニスコート テニスコート 1993 30 3 Ⅲ

71 芦川テニスコート 管理棟 1993 50 23 新耐震基準 Ⅱ

72 笛吹市多目的広場 グラウンド 2006 80 66 Ⅲ
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２ ソフト評価 
施設ごとのソフト評価について、次の観点から評価します。 

 

ア）利用状況（稼動日数、稼働率、利用者数） 

イ）利用の見込み（将来の予測） 

ウ）利用者、対象者一人当たりのコスト 

エ）面積当たりのコスト 

 

【評価】 

評価基準 状態 評価 

類似施設での利用状況の比較 

（稼動日数、稼働率） 

利用者数の増減見込み 

（過去３年間における傾向） 

利用者、対象者一人当りのコスト 

１㎡あたりの管理コスト 

利用状況が良い施設 Ⅰ 

利用状況に問題、課題がある施設 Ⅱ 

 

 

 

  
施設を保有、運営するためのコスト計算 
 次のとおりコストを算出する。 

① 保有コスト【円／年】 ＝ 

（ 建築費 ＋ 改修費 ＋ 解体コスト ）／ 目標耐用年数 

   ※ 改修費：予防保全、大規模改修、設備改修の計  

 

② 運営コスト【平成 28～平成 30 年度の平均額】 

運営にかかるコスト【円／年】＝ 

職員人件費（常駐職員）＋ 委託料 ＋ 光熱水費 ＋ 修繕費 － 使用料 

 

【単位面積当たりのコスト】 

コスト（円/㎡）＝ 
① 保有コスト【円／年】＋ ② 運営コスト【円／年】 

施設面積【㎡】 

 

【利用者、対象者一人あたりのコスト】 

コスト（円/人）＝ 
① 保有コスト【円／年】＋ ② 運営コスト【円／年】 

利用者 もしくは 対象者 【人】 
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保有する施設のソフト評価は、次のとおりです。 

ソフト評価一覧【1/2】 

 
 

1 石和清流館 武道館 0.402 17,997 1,686 増加傾向 Ⅰ

2 石和清流館 遠的場 0.402 10,251 103 減少傾向 Ⅰ

3 石和清流館 相撲場 0.034 9,088 1,401 増加傾向 Ⅱ

4 石和清流館 倉庫 0.420 12,117 1,513 増加傾向 Ⅱ

5 清流公園 便所・倉庫 0.079 9,395 10 減少傾向 Ⅰ

6 清流公園 附属陳Ｂ（更衣室） 0.079 8,175 593 増加傾向 Ⅰ

7 清流公園 ゴミ置き場 0.079 8,175 3 減少傾向 Ⅰ

8 石和中央テニスコート テニスコート 0.420 9,724 1,977 増加傾向 Ⅰ

9 石和中央テニスコート 管理棟 0.420 9,430 84 増加傾向 Ⅰ

10 石和中央テニスコート 倉庫1 0.420 6,588 2 増加傾向 Ⅰ

11 石和中央テニスコート 倉庫2 0.420 6,588 6 増加傾向 Ⅰ

12 石和中央テニスコート 倉庫3 0.420 6,588 3 増加傾向 Ⅰ

13 石和中央テニスコート 倉庫4 0.420 6,588 3 増加傾向 Ⅰ

14 石和農村スポーツ広場 グラウンド 0.400 9,427 5,443 横ばい Ⅰ

15 石和農村スポーツ広場 便所 0.402 9,968 30 横ばい Ⅰ

16 御坂体育館 体育館 0.402 12,093 551 減少傾向 Ⅰ

17 御坂体育館 便所 0.402 10,151 11 減少傾向 Ⅰ

18 御坂テニスコート テニスコート 0.199 9,931 2,717 減少傾向 Ⅰ

19 御坂テニス＆キッズ広場 テニスコート 0.199 9,201 5,648 横ばい Ⅰ

20 御坂テニス＆キッズ広場 グラウンド 0.328 6,707 9,497 横ばい Ⅰ

21 御坂テニス＆キッズ広場 倉庫1 0.210 10,540 90 横ばい Ⅰ

22 御坂テニス＆キッズ広場 倉庫2 0.210 10,540 90 横ばい Ⅰ

23 御坂成田弓道場 射場 0.116 14,261 728 減少傾向 Ⅱ

24 御坂成田弓道場 的場 0.116 12,599 257 減少傾向 Ⅱ

25 御坂中央弓道場 弓道場 0.038 8,960 2,552 横ばい Ⅱ

26 御坂花鳥の里スポーツ広場 グラウンド 0.402 9,541 5,470 増加傾向 Ⅰ

27 御坂花鳥の里スポーツ広場 管理棟 0.402 9,569 47 増加傾向 Ⅰ

28 御坂花鳥の里スポーツ広場 便所1 0.402 10,812 9 増加傾向 Ⅰ

29 御坂花鳥の里スポーツ広場 便所2 0.402 13,633 4 増加傾向 Ⅰ

30 御坂花鳥の里スポーツ広場 倉庫 0.402 9,088 11 増加傾向 Ⅰ

31 いちのみや桃の里スポーツ公園 グラウンド 0.402 9,603 2,661 横ばい Ⅰ

32 いちのみや桃の里スポーツ公園 体育館 0.402 12,519 1,012 減少傾向 Ⅰ

33 いちのみや桃の里スポーツ公園 屋外便所 0.402 10,108 10 減少傾向 Ⅰ

34 いちのみや桃の里スポーツ公園 体育倉庫 0.402 9,088 20 減少傾向 Ⅰ

35 一宮スポーツ広場 テニスコート 0.199 9,748 1,348 減少傾向 Ⅰ

36 一宮スポーツ広場 弓道場 0.402 7,660 2,038 横ばい Ⅱ

37 一宮スポーツ広場 便所（棟） 0.402 9,921 18 減少傾向 Ⅰ

38 一宮スポーツ広場 倉庫1 0.402 6,588 30 減少傾向 Ⅰ

39 一宮スポーツ広場 倉庫2 0.402 6,588 77 減少傾向 Ⅰ

40 若彦路ふれあいスポーツ館 スポーツ館 0.400 11,749 733 減少傾向 Ⅰ

41 若彦路ふれあいスポーツ館 弓道場・射場 0.082 22,339 9,665 横ばい Ⅱ

42 若彦路ふれあいスポーツ館 弓道場・的場 0.082 9,575 1,460 横ばい Ⅱ

43 八代中央水泳プール プール 0.010 8,948 24,444 増加傾向 Ⅱ

44 八代中央水泳プール 事務所・更衣室 0.010 7,660 1,192 横ばい Ⅱ

45 八代中央水泳プール 便所 0.010 10,030 528 横ばい Ⅱ

46 八代中央スポーツ広場 グラウンド 0.400 9,344 5,873 横ばい Ⅰ

47 八代中央スポーツ広場 倉庫・物置 0.400 9,088 23 横ばい Ⅰ

48 八代南部スポーツ広場 グラウンド 0.328 5,432 7,041 横ばい Ⅱ

49 八代南部スポーツ広場 倉庫 0.171 7,660 149 横ばい Ⅱ

50 境川スポーツセンター グラウンド 0.402 9,419 11,022 横ばい Ⅰ

No 施設名称 建物名 評価
稼働率

（年間あたり）
コスト
（円/㎡）

コスト
（円/人）

利用状況
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ソフト評価一覧【2/2】 

 

  

51 境川スポーツセンター テニスコート 0.210 9,386 2,069 減少傾向 Ⅰ

52 境川スポーツセンター 体育館 0.402 11,341 1,395 横ばい Ⅰ

53 境川スポーツセンター 便所 0.402 10,476 29 横ばい Ⅰ

54 境川スポーツセンター 倉庫 0.402 9,088 130 増加傾向 Ⅰ

55 境川弓道場 射場 0.058 12,695 815 増加傾向 Ⅱ

56 境川弓道場 的場 0.058 9,575 615 増加傾向 Ⅱ

57 境川弓道場 車庫 0.058 9,575 1,261 増加傾向 Ⅱ

58 春日居スポーツ広場 グラウンド 0.381 9,534 6,342 横ばい Ⅰ

59 春日居スポーツ広場 テニスコート 0.195 10,372 3,004 増加傾向 Ⅰ

60 春日居スポーツ広場 管理棟・便所 0.381 12,082 84 横ばい Ⅰ

61 春日居スポーツ広場 便所 0.381 9,088 19 横ばい Ⅰ

62 春日居スポーツ広場 第１倉庫 0.381 13,067 13 横ばい Ⅰ

63 春日居スポーツ広場 第２倉庫 0.381 12,117 14 横ばい Ⅰ

64 春日居スポーツ広場 第３倉庫 0.381 12,913 6 横ばい Ⅰ

65 春日居弓道場 武道館 0.173 8,330 1,043 横ばい Ⅱ

66 春日居柔剣道場 柔剣道場 0.129 7,504 1,004 増加傾向 Ⅰ

67 芦川スポーツ広場 グラウンド 0.105 9,204 71,522 横ばい Ⅱ

68 芦川スポーツ広場 便所（棟） 0.055 9,802 353 横ばい Ⅱ

69 芦川スポーツ広場 倉庫 0.055 18,151 512 増加傾向 Ⅰ

70 芦川テニスコート テニスコート 0.010 12,812 748,658 減少傾向 Ⅱ

71 芦川テニスコート 管理棟 0.010 7,660 4,762 横ばい Ⅱ

72 笛吹市多目的広場 グラウンド 0.000 4,788 11,282 減少傾向 Ⅱ

No 施設名称 建物名 評価
稼働率

（年間あたり）
コスト
（円/㎡）

コスト
（円/人）

利用状況
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３ 個別施設管理方針 
「施設ごとの評価」「短期的及び中長期的な方針」「工程表」は、次のとおり

です。 

個別施設管理方針【1/3】 

 

現状分析 短期的評価 中長期的評価

ハード 上段：方針 上段：方針

建物名 ソフト 下段：方向性 下段：方向性

石和清流館 Ⅲ 存続 存続

武道館 Ⅰ 現状維持 集約化（主）

石和清流館 Ⅲ 存続 存続

遠的場 Ⅰ 現状維持 集約化（主）

石和清流館 Ⅱ 存続 存続

相撲場 Ⅱ 現状維持 現状維持

石和清流館 Ⅰ 存続 存続

倉庫 Ⅱ 現状維持 現状維持

清流公園 Ⅱ 存続 存続

便所・倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

清流公園 Ⅱ 存続 存続

附属陳Ｂ（更衣室） Ⅰ 現状維持 現状維持

清流公園 Ⅲ 存続 存続

ゴミ置き場 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

管理棟 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

倉庫1 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

倉庫2 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

倉庫3 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和中央テニスコート Ⅱ 存続 存続

倉庫4 Ⅰ 現状維持 現状維持

石和農村スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 集約化（主） 現状維持

石和農村スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂体育館 Ⅲ 存続 存続

体育館 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂体育館 Ⅱ 存続 存続

便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂テニスコート Ⅱ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂テニス＆キッズ広場 Ⅰ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂テニス＆キッズ広場 Ⅰ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂テニス＆キッズ広場 Ⅰ 存続 存続

倉庫1 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂テニス＆キッズ広場 Ⅰ 存続 存続

倉庫2 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂成田弓道場 Ⅱ 存続 存続

射場 Ⅱ 集約化（主） 集約化（副）

御坂成田弓道場 Ⅱ 存続 存続

的場 Ⅱ 集約化（主） 集約化（副）

御坂中央弓道場 Ⅲ 存続

弓道場 Ⅱ 集約化（副）

点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行い長寿

命化を図る。市内の機

能を集約する。

2 石和町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

中長期的検討
の方向性（30年

後）
備考

1 石和町 集約化

NO 利用圏域
基準による
分類

短期的検討の方
向性（10年以

内）

施設名称 対策の
優先度

高

4 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全、大規
模改修を行い長
寿命化を図る。

大規模改修を行い長寿

命化を図る。市内の機

能を集約する。

3 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

高

高

中

6 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

5 石和町 継続

8 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修、予
防保全を行い長
寿命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

7 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

高

高

低

高

点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

10 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

9 石和町 継続

12 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

11 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

高

中

中

中

点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

14 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

13 石和町 継続

16 御坂町 継続
大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

15 石和町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

中

高

高

高

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

18 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

17 御坂町 継続

20 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

19 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修、予
防保全を行い長

寿命化を図る。

高

高

高

高

点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

22 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

21 御坂町 継続

24 御坂町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館に機能移
転後、除却す
る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

23 御坂町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館に機能移
転後、除却す
る。

中

中

中

中

御坂成田弓道場
に機能移転後、
除却する。

25 御坂町 集約化 中
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個別施設管理方針【2/3】 

 
 

  

現状分析 短期的評価 中長期的評価

ハード 上段：方針 上段：方針

建物名 ソフト 下段：方向性 下段：方向性

御坂花鳥の里スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂花鳥の里スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

管理棟 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂花鳥の里スポーツ広場 Ⅰ 存続 存続

便所1 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂花鳥の里スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

便所2 Ⅰ 現状維持 現状維持

御坂花鳥の里スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

いちのみや桃の里スポーツ公園 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 現状維持

いちのみや桃の里スポーツ公園 Ⅱ 存続 存続

体育館 Ⅰ 現状維持 現状維持

いちのみや桃の里スポーツ公園 Ⅱ 存続 存続

屋外便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

いちのみや桃の里スポーツ公園 Ⅱ 存続 存続

体育倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

一宮スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

一宮スポーツ広場 Ⅲ 存続 存続

弓道場 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

一宮スポーツ広場 Ⅲ 存続 存続

便所（棟） Ⅰ 現状維持 現状維持

一宮スポーツ広場 Ⅲ 存続 存続

倉庫1 Ⅰ 現状維持 現状維持

一宮スポーツ広場 Ⅲ 存続 存続

倉庫2 Ⅰ 現状維持 現状維持

若彦路ふれあいスポーツ館 Ⅱ 存続 存続

スポーツ館 Ⅰ 現状維持 現状維持

若彦路ふれあいスポーツ館 Ⅱ 存続 存続

弓道場・射場 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

若彦路ふれあいスポーツ館 Ⅱ 存続 存続

弓道場・的場 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

八代中央水泳プール Ⅲ 存続 存続

プール Ⅱ 現状維持 現状維持

八代中央水泳プール Ⅱ 存続 存続

事務所・更衣室 Ⅱ 現状維持 現状維持

八代中央水泳プール Ⅱ 存続 存続

便所 Ⅱ 現状維持 現状維持

八代中央スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 集約化（主）

八代中央スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

倉庫・物置 Ⅰ 現状維持 集約化（主）

八代南部スポーツ広場 Ⅲ 存続 存続

グラウンド Ⅱ 現状維持 集約化（副）

八代南部スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

倉庫 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

境川スポーツセンター Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 現状維持

中長期的検討
の方向性（30年

後）
備考NO 利用圏域

基準による
分類

短期的検討の方
向性（10年以

内）

施設名称 対策の
優先度

26 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

28 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

27 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

高

高

高

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

30 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

29 御坂町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

32 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

31 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

高

中

高

高

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

34 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

33 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

36 一宮町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館に機能移
転後、除却す
る。

35 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

高

高

中

中

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

38 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

37 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

40 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全、大規
模改修を行い長

寿命化を図る。

39 一宮町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

中

中

高

高

清流館に機能移
転後、除却す
る。

42 八代町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館に機能移
転後、除却す
る。

41 八代町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

44 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

43 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。 高

高

中

中

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

46 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

45 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

48 八代町 集約化
点検を行い長寿

命化を図る。

八代中央スポーツ広場

に機能移転を図り、用

途の転用を検討する。

47 八代町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

高

高

中

中

八代中央スポーツ広場

に機能移転を図り、用

途の転用を検討する。

50 境川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

49 八代町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。 中

高
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個別施設管理方針【3/3】 

 

 

 

現状分析 短期的評価 中長期的評価

ハード 上段：方針 上段：方針

建物名 ソフト 下段：方向性 下段：方向性

境川スポーツセンター Ⅱ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

境川スポーツセンター Ⅱ 存続 存続

体育館 Ⅰ 現状維持 複合化

境川スポーツセンター Ⅲ 存続 存続

便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

境川スポーツセンター Ⅱ 存続 存続

倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

境川弓道場 Ⅱ 存続 存続

射場 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

境川弓道場 Ⅱ 存続 存続

的場 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

境川弓道場 Ⅱ 存続 廃止

車庫 Ⅱ 現状維持 除却

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

テニスコート Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

管理棟・便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

便所 Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

第１倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

第２倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

第３倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

春日居弓道場 Ⅲ 存続 存続

武道館 Ⅱ 現状維持 集約化（副）

春日居柔剣道場 Ⅱ 存続 存続

柔剣道場 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

芦川スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

グラウンド Ⅱ 現状維持 現状維持

芦川スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

便所（棟） Ⅱ 現状維持 現状維持

芦川スポーツ広場 Ⅱ 存続 存続

倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

芦川テニスコート Ⅲ 廃止

テニスコート Ⅱ 転用

芦川テニスコート Ⅱ 廃止

管理棟 Ⅱ 転用

笛吹市多目的広場 Ⅲ 存続

グラウンド Ⅱ 集約化（副）

中長期的検討
の方向性（30年

後）
備考NO 利用圏域

基準による
分類

短期的検討の方
向性（10年以

内）

施設名称 対策の
優先度

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

52 境川町 複合化
点検を行い長寿
命化を図る。

境川総合会館
の複合化を検討
する。

51 境川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。 高

高

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

54 境川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

53 境川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館弓道場
へ集約する。

56 境川町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館弓道場
へ集約する。

55 境川町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

高

中

中

中

耐用年数を迎え
るため除却す
る。

58 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

57 境川町 民間活用
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

60 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

59 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

中

高

高

高

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

62 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

61 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

64 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

予防保全を行い
長寿命化を図
る。

63 春日居町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

高

中

中

中

清流館に機能移
転後、除却す
る。

66 春日居町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

清流館に機能移
転後、除却す
る。

65 春日居町 集約化
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

68 芦川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

67 芦川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

中

中

高

高

大規模改修を行
い長寿命化を図
る。

70 芦川町 民間活用
近隣施設への利

活用を検討し用途

を転用する。

69 芦川町 継続
点検を行い長寿
命化を図る。

72 石和町 集約化

石和農村スポーツ広場

に機能移転を図り、用途

の転用を検討する。

71 芦川町 民間活用
近隣施設への利

活用を検討し用途
を転用する。

中

－

－

中
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個別施設計画工程表【1/5】 

 施設ごとの工程表は次のとおりです。 

 

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕 1,471 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,630 2,080 2,080 2,080 2,080 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

改修 41,920 419,200

更新費

合計 1,471 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,630 2,080 2,080 2,080 44,000 420,490 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

改修 2,760 27,600

更新費

合計 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 2,920 27,680 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

改修 1,500 15,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,500 16,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 892 8,928 1,240 12,400

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 8,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,240 12,400 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修

現状維持 維持管理・修繕

改修 541 5,412 697 6,970

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 5,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 6,970

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修

現状維持 維持管理・修繕

改修 475 4,752 612 6,120

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 4,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 6,120

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修

現状維持 維持管理・修繕

改修 158 1,584 204 2,040

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 1,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 2,040

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 詳細点検 大規模改修 詳細点検 詳細点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 100 43 43 43 43 43 43 43 43 543 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 5,000 50,000 3,500 35,000

更新費

合計 100 43 43 43 43 43 43 43 43 5,543 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,500 40,000 5,000 5,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 100 137 137 137 137 137 137 137 137 137 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

改修 8,040 80,400 5,788 57,888

更新費

合計 100 137 137 137 137 137 137 137 137 8,177 80,469 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 5,857 57,957 69 69

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 187 1,872

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 1,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 570 5,702

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 5,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 259 2,592

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 2,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 259 2,592

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 2,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

集約化（主） 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 5,000 50,000 3,500 35,000

更新費

合計 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000 5,000 10,000 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,500 40,000 5,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

改修 936 9,360

更新費

合計 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 943 9,364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

NO 施設名称 建物名 基準による分類
対策と区分
(千円)

計画期間

1 石和清流館 武道館 集約化

2 石和清流館 遠的場 集約化

3

4

5

石和清流館

6

相撲場 継続

石和清流館 倉庫 継続

清流公園 便所・倉庫 継続

清流公園
附属陳Ｂ（更衣
室）

継続

7

8

9

清流公園 ゴミ置き場 継続

石和中央テニス
コート

10

11

テニスコート 継続

石和中央テニス
コート

管理棟 継続

石和中央テニス
コート

倉庫1 継続

石和中央テニス
コート

倉庫2 継続

12

13

石和中央テニス
コート

倉庫3 継続

継続

14

15

倉庫4
石和中央テニス
コート

石和農村スポー
ツ広場

グラウンド 継続

継続便所
石和農村スポー
ツ広場
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個別施設計画工程表【2/5】 

 

  

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 500 512 512 512 512 512 512 512 512 812 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

改修 16,599 39,580 395,800 28,497 284,976

更新費

合計 500 17,111 512 512 512 512 512 512 512 40,392 398,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 31,497 287,976 3,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕

改修 940 9,400 676 6,768

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 9,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 6,768 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,601 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

改修 8,072 4,000 40,000 2,000 20,000

更新費

合計 8,072 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 5,601 44,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 24,000 4,000 4,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 4,000 40,000 2,000 20,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 20,000 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 2,000 20,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 20,000 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 216 2,160

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 2,160 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 216 2,160

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 2,160 0 0 0 0

集約化（主） 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 200 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

改修

更新費 172 1,725

合計 200 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 431 1,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

集約化（主） 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

改修

更新費 69 690

合計 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 159 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

集約化（副） 対策 詳細点検 除却

維持管理・修繕

改修

更新費 103 1,035

合計 0 0 0 103 1,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 800 824 824 824 824 824 824 824 824 1,324 5,000 1,324 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 500 50,000 3,500 35,000

更新費

合計 800 824 824 824 824 824 824 824 824 1,324 5,000 1,824 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,500 40,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 100 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

改修 3,420 34,200

更新費

合計 100 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 3,502 34,241 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 580 5,800

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 5,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 220 2,200

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 820 8,200

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO 施設名称 建物名 基準による分類
対策と区分
(千円)

計画期間

16 御坂体育館 体育館 継続

17 継続便所御坂体育館

18

19

20

21

御坂テニスコー
ト

テニスコート 継続

継続テニスコート
御坂テニス＆
キッズ広場

御坂テニス＆
キッズ広場

グラウンド 継続

継続倉庫1
御坂テニス＆
キッズ広場

22

23

24

25

集約化射場
御坂成田弓道
場

御坂成田弓道
場

26

御坂テニス＆
キッズ広場

倉庫2 継続

的場 集約化

集約化弓道場
御坂中央弓道
場

御坂花鳥の里ス
ポーツ広場

グラウンド 継続

27

28

29

御坂花鳥の里ス
ポーツ広場

便所1 継続

継続

30

御坂花鳥の里ス
ポーツ広場

管理棟 継続

便所2
御坂花鳥の里ス
ポーツ広場

御坂花鳥の里ス
ポーツ広場

倉庫 継続
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個別施設計画工程表【3/5】 

 

  

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 詳細点検

現状維持 維持管理・修繕 5,000 5,000 5,000 5,000 500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 7,375 5,000 50,000 3,000

更新費

合計 7,375 0 5,000 0 0 5,000 5,000 5,000 500 5,000 5,000 5,000 10,000 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 1,331 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,837 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

改修 7,375 56,808 568,080

更新費

合計 8,706 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,837 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 59,808 571,080 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 705 7,056

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 7,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 1,569 15,696

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,569 15,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

改修 2,000 20,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

現状維持 対策 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 207 2,070

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 216 2,160

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 561 5,616

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 5,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 1,425 14,256

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,425 14,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 831 859 859 859 859 859 859 859 859 1,159 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

改修 8,783 35,784 357,840 49,700 497,000

更新費

合計 831 9,642 859 859 859 859 859 859 859 1,159 38,784 360,840 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 52,700 500,000 3,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 100 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

改修

更新費 280 2,806

合計 100 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 337 2,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 98 989

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 3,000 30,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 299 2,990

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 2,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 101 1,012

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 1,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

44

45

八代中央水泳
プール

事務所・更衣室 継続

八代中央水泳
プール

八代中央水泳
プール

プール 継続

便所 継続

38

39

40

41

継続倉庫2
一宮スポーツ広
場

若彦路ふれあい
スポーツ館

42

一宮スポーツ広
場

倉庫1 継続

スポーツ館 継続

若彦路ふれあい
スポーツ館

弓道場・射場 集約化

集約化弓道場・的場
若彦路ふれあい
スポーツ館

32

33 継続屋外便所
いちのみや桃の
里スポーツ公園

34

35

36

37

いちのみや桃の
里スポーツ公園

体育倉庫 継続

継続

いちのみや桃の
里スポーツ公園

体育館 継続

テニスコート
一宮スポーツ広
場

一宮スポーツ広
場

弓道場 集約化

継続便所（棟）
一宮スポーツ広
場

31 継続グラウンド
いちのみや桃の
里スポーツ公園

NO 施設名称 建物名 基準による分類
対策と区分
(千円)

計画期間
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個別施設計画工程表【4/5】 

 

  

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 詳細点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕 200 233 233 233 233 233 233 233 233 733 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 5,000 50,000

更新費

合計 200 233 233 233 233 233 233 233 233 733 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕

改修 600 6,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 詳細点検 転用

集約化（副） 維持管理・修繕 300 1,243 343 343 343 343 343 343 343 343

改修

更新費 3,000 30,000

合計 300 1,243 343 343 343 343 343 343 343 3,343 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 詳細点検 転用

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 110 1,104

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 200 172 172 172 172 172 172 172 672 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 5,000 50,000

更新費

合計 200 172 172 172 172 172 172 172 672 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

現状維持 対策 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検

現状維持 維持管理・修繕 400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

改修 2,000 20,000 4,000

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 4,000 4,000 6,000 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

複合化 維持管理・修繕 700 739 739 739 739 739 739 739 739 1,039 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

改修 32,000 320,000

更新費

合計 700 739 739 739 739 739 739 739 739 1,039 3,000 3,000 3,000 3,000 35,000 323,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 720 7,200

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 2,760 27,600 1,987

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760 27,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,987 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 89 897

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 89 897

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 184 1,840

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検

現状維持 維持管理・修繕 500 476 476 476 476 476 476 476 476 976 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 3,500 35,000 5,000

更新費 10,745

合計 11,245 476 476 476 476 476 476 476 476 976 5,000 5,000 8,500 40,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 18 18 18 18 18 18 18 18 418 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

改修 2,000 20,000

更新費

合計 0 18 18 18 18 18 18 18 18 418 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 200 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

改修 1,684 16,848

更新費

合計 200 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 1,906 16,959 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

59

60 継続管理棟・便所
春日居スポーツ
広場

春日居スポーツ
広場

テニスコート 継続

54

55

56

57

集約化射場境川弓道場

境川弓道場

58

境川スポーツセ
ンター

倉庫 継続

的場 集約化

民間活用車庫境川弓道場

春日居スポーツ
広場

グラウンド 継続

48

49
八代南部スポー
ツ広場

倉庫 集約化

50

51

52

53

境川スポーツセ
ンター

グラウンド 継続

境川スポーツセ
ンター

八代南部スポー
ツ広場

グラウンド 集約化

テニスコート 継続

境川スポーツセ
ンター

体育館 複合化

継続便所
境川スポーツセ
ンター

46

47

八代中央スポー
ツ広場

グラウンド 継続

八代中央スポー
ツ広場

倉庫・物置 継続

NO 施設名称 建物名 基準による分類
対策と区分
(千円)

計画期間



27 
 

個別施設計画工程表【5/5】 

 

  

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 518 5,184

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 5,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

改修 244 2,448

更新費

合計 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 260 2,456 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 273 2,736

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 2,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

改修 115 1,152

更新費

合計 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 121 1,155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 100 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

改修

更新費 280 2,806

合計 100 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 347 2,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 211 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

改修

更新費 469 4,692

合計 211 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 688 4,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 詳細点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 400 370 370 370 370 370 370 370 870 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

改修 5,000 50,000

更新費

合計 400 370 370 370 370 370 370 370 870 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕

改修 560 5,600

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 400 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

改修 860 8,600

更新費

合計 400 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 1,249 8,989 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

転用 対策 詳細点検 転用

維持管理・修繕

改修

更新費 2,000 20,000

合計 0 0 0 2,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

転用 対策 定期点検 詳細点検 転用

維持管理・修繕

改修

更新費 52 529

合計 0 0 0 52 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

集約化（副） 対策 詳細点検 転用

維持管理・修繕 137 100 100 100 100 100 100 100 100 100

改修

更新費 2,000 20,000

合計 137 100 100 100 100 100 100 100 100 2,100 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70

71

72

芦川テニスコー
ト

管理棟 民間活用

笛吹市多目的
広場

芦川テニスコー
ト

テニスコート 民間活用

グラウンド 集約化

64

65 春日居弓道場 武道館 集約化

66

67

68

69

集約化柔剣道場
春日居柔剣道
場

芦川スポーツ広
場

継続第３倉庫
春日居スポーツ
広場

グラウンド 継続

芦川スポーツ広
場

便所（棟） 継続

芦川スポーツ広
場

倉庫 継続

61
春日居スポーツ
広場

62

63

便所 継続

継続第１倉庫
春日居スポーツ
広場

春日居スポーツ
広場

第２倉庫 継続

NO 施設名称 建物名 基準による分類
対策と区分
(千円)

計画期間
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４ ⾧寿命化に向けた対策 
（1） 点検と診断 

点検、診断は次のとおり行います。 

区分 点検等名称 周期 

定期点検・法定点検 

建築基準法 

特殊建築物等定期調査 1 回/3 年 

建築設備 

（換気、非常用照明） 
1 回/年 

防火設備 

（防火扉、防火ｼｬｯﾀｰ） 
1 回/年 

電気事業法 電気設備保守点検 1 回/年 

消防法 消防設備保安点検 1 回/年 

水道法 受水槽清掃点検 1 回/年 

詳細点検・自主点検 

専門業者 

設備機器点検 
設備機器ごとの定

期点検 

予防保全前詳細点検 予防保全 1年前 

大規模改修前詳細点検 大規模改修 1年前 

自主点検（職員等） 

日常点検 営業日ごと 

周期点検 
設備機器ごとの周

期点検 

 

（2） 予防保全 

施設の不具合を未然に防止するため、経年による機能・性能の劣化を回復さ

せる修繕を行います。 

 

（3） 大規模改修 

施設の長寿命化を図るため、経年による機能・性能の劣化を回復し、かつ、

省エネ等の近年の社会的要求を反映し機能を向上させる大規模な修繕を行いま

す。 

 

（4） 改築 

建築物の全部を除却し、従前と同様の用途・規模のものに建て替えます。 
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対策の種類と実施内容のイメージ 

実施内容 
対策の種類 新築  予防  大規模  予防  改築 

経過年数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

外壁、屋根   ●  ●  ●   

内装、配管、配線   ○  ●  ○   

空調設備、熱源  △ ● △ ● △ ● △  

衛生機器、空調ﾀﾞｸﾄ     ●     

受変電設備、昇降機    ●   ●   

照明設備、防災設備   ●  ●  ●   

予防:予防保全  大規模:大規模改修 

●:全面的  〇:一部改修  △:オーバーホール 

※ 鉄筋コンクリート造の建物を⾧寿命化する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設の機能に支障が生じる水準 

      10        20        30         40        50         60        70         80   

性能 
(劣化度) 

竣工 

予防保全 

(機能回復) 

予防保全 

(機能回復) 

大規模改修 

（機能向上） 
改築 

⾧寿命化のイメージ 

年 

経年による劣化 

※ 鉄筋コンクリート造の建物を⾧寿命化する場合 
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第 7 章 今後の対応方針と本計画の実現に向けて 

法令に基づく建築物や設備等の保守点検等の結果を反映し、適切な維持管理や

修繕により、社会体育施設の安全確保を図るとともに、施設の長寿命化に取り組

みます。 

また、本計画に基づき、効率的かつ効果的な施設管理を進めていくため、

PDCA サイクルを活用した計画の進行管理を行うとともに、社会経済情勢や社会

体育施設向けの各種制度など、本計画の推進に影響を及ぼす諸条件に大きな変化

がある場合には、計画の見直しを行います。 

 

 

  



 
 

 

 

 

個別施設計画 

（社会体育施設編） 

令和 3 年 3月 

 

発行・編集：笛吹市教育委員会 生涯学習課 


