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第１章 長寿命化計画策定の背景と目的、位置づけ 

１ 策定の背景と目的 

笛吹市は、人口減少、少子高齢化が進行しており、この傾向は、今後も続くも

のと予測されます。 

また、財政状況が厳しさを増すなか、新たな行政ニーズに応えるとともに、引

き続き質の高い行政サービスを提供していく必要があります。 

一方、市の公共施設は、合併前の旧町村において、その時々の行政ニーズに応

じて類似した施設を整備したため、更新時期が一定の時期に集中することが懸念

されています。 

平成 29年２月に策定した「笛吹市公共施設等総合管理計画」では、公共施設

の将来更新費と財政の見通しについて比較を行い、削減に向けた基本方針、施設

類型別の管理に関する基本的な考え方を示しました。 

今後、ますます厳しさを増すことが見込まれる財政状況からも、普通建設事業

費の削減は必須であり、利用者の居住地域を想定する中で、公共施設の配置、イ

ンフラの長寿命化について、具体性を持った計画の策定が必要となっています。 

本計画は、人口減少から予想される受益者負担金及び使用料の減収、供用開始

区域拡大によるマンホールポンプの増加や過渡期を迎えるインフラの更新に備え

るため、下水道施設の現状把握、現状の課題などを整理し、中長期的な維持管理

や改修等に係る更新コストの削減と平準化を目的として、長寿命化計画（下水道

編）を策定します。 
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２ 笛吹市公共施設等総合管理計画と長寿命化計画の関係 

本計画では、笛吹市公共施設等総合管理計画を具体的に推進するため、各施設

やインフラの状況、果たしている機能や役割、対策の優先順位を明確化し、施設

の複合化、集約化、転用や廃止、点検や修繕、更新の方向性を明記した具体的な

計画として位置付けます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

笛吹市総合計画
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第２章 長寿命化計画の対象施設と計画期間 

１ 長寿命化計画の対象 

（1） 保有資産の状況（令和 2 年 4 月） 

令和２年 4月現在における管路、マンホールポンプ場の保有状況は次のと

おりです。 

 

ア 管路施設延長 

単位：ｍ 

 
管種別 

計 
ｺﾝｸﾘｰﾄ管 塩ビ管 FRPM管 PRP管、PP管 

管路施設 3,067 361,991 1,729 31,349 398,136 

 

 

イ マンホールポンプ場 

単位：箇所 

 
地区別 マンホールポンプ 箇所数 

計 
石和 御坂 一宮 八代 境川 春日居 

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 19 11 20 14 30 10 104 

  ※1箇所当たりマンホールポンプ 2台  

マンホールポンプ台数は 2台×104箇所＝208台 

 

 

ウ マンホールの鉄蓋 

   マンホールの鉄蓋設置箇所数：15,998 箇所 
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（2） 供用開始区域 

 

凡例：■供用開始区域 

 

２ 計画期間 

本計画の対象期間は、2021年から 2030 年の 10年間とします。 
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第 3章 長寿命化計画の対象を取り巻く現状と課題 

１ 現状と課題 

現在の状況は、全体計画面積 3142.05ha に対し、認可面積 2512.80ha、

整備済面積 2052.65ha であり、認可面積全ての整備終了は、令和 17年度以

降となる見込みです。 

また、地震時のライフラインを確保するため、既存のマンホールポンプ場や管

路の液状化対策など、耐震化を図る必要があります。 

施設の耐用年数については、マンホールの躯体・管路 50年、マンホールの鉄

蓋・マンホールポンプ 15年とされていますが、現場の状況により、耐用年数を

待たずに修理交換の必要な状況が多数発生しており、多額の維持管理費等が必要

となります。 

 

２ 将来の課題 

下水道工事については、昭和 54年から行っており、当初整備した施設は、既

に 40年経過していることから、年代の古い路線より管路の敷設替えを行う必要

があり、改築・更新、耐震化のための費用が増えていくことが懸念されます。 

また、下水道工事が進みマンホール等施設数が増えることにより、維持管理費

が増加していくなか、人口減少による受益者負担金及び使用料の減収が予測され

るため、より運営が厳しくなる恐れがあります。 
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第 4章 管理に関する基本方針 

１ インフラの考え方 

下水道は、供用開始区域の利用者にとって、快適かつ衛生的な生活を送るため

に必要不可欠なインフラです。 

昭和 54年の事業開始から、管路を敷設し続け、令和元年度末現在、管路の総

延長は、約 398㎞となり、マンホールポンプ場は 104箇所、マンホールポンプ

の設置数は 208台となります。 

また、地震時におけるライフラインを確保するため、平成 14年から進めてい

る耐震化と併せてマンホールトイレも検討します。 

現在では、昭和 52年の当初計画に比べ、処理区域内人口も減少したため、全

体計画区域を含めて計画の見直しを行いました。 

全体計画区域見直し後の計画区域については、受益者負担金や使用料を見込め

る地域、最適な工法を選択しながら効率的な事業を推進し、早期完成を目指しま

す。 

また、全体計画区域の見直しにより、計画区域から外れた区域については、浄

化槽設置補助の対象となります。 

 

 

 

２ 長寿命化に向けた基本方針 

昭和 54年から敷設された管路、マンホールの躯体については、耐用年数が

50年とされており、令和 12年頃から敷設替えの時期を迎えることになります。 

マンホールポンプ場のマンホールポンプについても、耐用年数が 15年とされ

ており、年 2回点検を行い、異常等が発見され不稼働なマンホールポンプについ

ては、耐用年数前であっても入替えを行います。 

また、マンホールの鉄蓋については、耐用年数が 15年とされており、管路清

掃時や舗装復旧時に点検を行いながら入替えを行います。 

しかしながら、耐用年数後も使用可能な管路等もあると考えられ、新たな点検

や調査の手法を調べ、持続的な下水道機能を確保しつつ効率的な敷設替え等が行

えるよう長寿命化に向けた取組みを行うとともに、耐震化を含め補助金の活用に

取り組みます。 
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第 5章 評価の方法 

１ 機能の必要性  

次の基準により分類を行います。 

分類 基   準 

廃止 

現時点で廃止が決定している 

現時点で廃止の検討を行っている 

将来の利用見込みが低下することが分かっている 

利用実態の無いことが明らかである 

集約化・ 

統合 

上記の基準以外で、近隣に代替可能（迂回可能）な類似の施設等がある 

継続・ 

維持 

上記の基準以外で、 

ライフラインとして必要不可欠なもの 

法令等で義務付けられているもの 

ネットワーク上継続しなければならないもの 

 

 

《フロー》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＥＳ ＮＯ 

ＮＯ 
ＹＥＳ 

現時点で廃止、廃止の検討を行っている 

将来の利用見込みが低下することが分かっている 

近隣に代替可能なものがある 

廃止 集約化 継続 
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２ 優先度 

次の基準により優先度を定めます。 

 

下水道 

優先度 基準 

高 耐用年数を迎えた管路、マンホールポンプ 

中 上記以外で 10年後に耐用年数に達する管路 

低 上記以外 

 

 

第 6章 個別施設管理方針等 

１ 優先度に応じた対策 

第５章２で定めた優先度に応じた対策は、次のとおり行います。 

（1）管路施設 

優先度 対策 具体的な方法 

高 状態監視保全型 

管路清掃や点検で見つかった損傷や劣化

した箇所について、報告に基づき、損傷や

劣化が進行する前に修繕を行う。 

中 時間計画保全型 

使用頻度等により劣化が進行する箇所に

ついて、現地確認、必要性を判断した後、

修繕を行う。 

低 事後保全型 
パトロールや通報により、損傷した箇所

の修繕を行う。 

 

（2）マンホールポンプ場 

優先度 対策 具体的な方法 

高 状態監視保全型 

マンホールポンプは、年 2 回の点検で見

つかった損傷や劣化した箇所について、報

告に基づき、損傷や劣化が進行する前に修

繕を行う。 

中 時間計画保全型 

使用頻度等により劣化が進行する箇所に

ついて、現地確認、必要性を判断した後、

修繕を行う。 

低 事後保全型 
パトロールや通報により、損傷した箇所

の修繕を行う。 
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２ 個別施設管理方針 

「管路施設、マンホールポンプ場の管理方針」「工程表」は、次のとおりで

す。 

 

個別施設管理方針【1/２】 

（１） 管路施設 

 
 

 

NO 施設名称 種別
位置

（地内）
延長（ｍ） 面積(ha）

基準による
分類

優先度 対策の基準 備考

1 春-1 管路施設 春日居町 3,248.12 23.90 継続 中 中

2 春-2 管路施設 春日居町 2,460.74 19.60 継続 中 中

3 春-3 管路施設 春日居町 21,720.51 142.40 継続 中 中

4 春-4 管路施設 春日居町 2,939.21 14.90 継続 中 中

5 春-5 管路施設 春日居町 5,196.72 27.80 継続 中 中

6 春-6 管路施設 春日居町 3,385.06 20.60 継続 中 中

7 春-7 管路施設 春日居町 8,136.31 52.70 継続 中 中

8 石-1 管路施設 石和町 0.00 10.50 継続 低 - 未施工

9 石-2 管路施設 石和町 1,374.96 14.20 継続 中 中

10 石-3 管路施設 石和町 2,501.05 17.50 継続 中 中

11 石-4 管路施設 石和町 8,281.72 49.40 継続 中 中

12 石-5 管路施設 石和町 2,713.98 63.30 継続 中 中

13 石-6 管路施設 石和町 15,480.42 77.50 継続 中 中

14 石-7 管路施設 石和町 9,736.76 57.20 継続 中 中

15 石-8 管路施設 石和町 10,166.25 92.10 継続 中 中

16 石-9 管路施設 石和町 0.00 27.00 継続 低 - 未施工

17 石-10 管路施設 石和町 771.40 73.20 継続 中 中

18 石-11-1 管路施設 石和町 5,516.03 9.50 継続 中 中

19 石-11-2 管路施設 石和町 103.50 21.80 継続 中 中

20 石-12-1 管路施設 石和町 325.59 58.20 継続 中 中

21 石-12-2 管路施設 石和町 13,895.61 22.80 継続 中 中

22 石-13 管路施設 石和町 4,687.34 24.30 継続 中 高

23 石-14 管路施設 石和町 1,449.38 7.60 継続 中 高

24 石-15 管路施設 石和町 7,910.00 75.30 継続 中 高

25 石-16 管路施設 石和町 115.60 1.20 継続 低 低 給食センター
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個別施設管理方針【2/2】 

 
 

 

（２）マンホールポンプ場 

 
 

 

 

 

 

NO 施設名称 種別
位置

（地内）
延長（ｍ） 面積(ha）

基準による
分類

優先度 対策の基準 備考

26 御-1 管路施設 御坂町 58,615.38 335.20 継続 中 高

27 宮-1-1 管路施設 一宮町 0.00 0.70 継続 低 - 未施工

28 宮-1-2 管路施設 一宮町 5,322.91 54.40 継続 中 高

29 宮-1-3 管路施設 一宮町 8,126.67 59.70 継続 中 高

30 宮-3 管路施設 一宮町 13,608.23 91.50 継続 中 高

31 宮-4 管路施設 一宮町 47,174.72 335.70 継続 中 高

32 代-1 管路施設 八代町 28,282.53 172.90 継続 中 高

33 代-2 管路施設 八代町 18,614.96 86.30 継続 中 高

34 代-3 管路施設 八代町 4,517.95 24.00 継続 中 高

35 代-4 管路施設 八代町 20,821.06 105.70 継続 中 高

36 境-1-1 管路施設 境川町 177.07 3.10 継続 中 高

37 境-1-2 管路施設 境川町 48,625.67 209.50 継続 中 高

38 中-1-6 管路施設 境川町 9,956.95 23.30 継続 中 高

39 中-2 管路施設 境川町 344.31 1.30 継続 中 高

40 中-5 管路施設 境川町 1,171.27 6.20 継続 中 高

41 管路耐震化 管路施設 市内 63,720.00 継続 高 高 H9以前施工分

42 管渠布設 管路施設 市内 継続 高 高 年間10ha 施工

NO 施設名称 種別
位置

（地内）
数量（箇所） 面積（㎡）

基準による
分類

優先度 対策の基準 備考

1 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 管路施設 市内 104 - 継続 高 高
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個別施設計画工程表【1/３】 

施設ごとの工程表は次のとおりです。 

（１）管路施設 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 122,058

合計 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 122,058 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 1,715

合計 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 1,715 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 7,273 16,290

改修

更新費 248,326 248,325 248,325 248,325 248,325

合計 7,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,616 248,325 248,325 248,325 248,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 10,300

合計 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 10,300 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 53,822

合計 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 53,822

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 35,185

合計 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 35,185 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 7,272 16,290

改修

更新費 19,488

合計 7,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 19,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策

維持管理・修繕

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 29,171

合計 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 29,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 93,816

合計 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 93,816 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 248,986

合計 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 248,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 398,063

合計 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 398,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 103,017

合計 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 103,017 0 0

対策と区分
（千円）

施設名称 種別 基準による
分類 優先度NO

1 春-1 管路施設 継続 中

2 春-2 管路施設 継続 中

3 春-3 管路施設 継続 中

4 春-4 管路施設 継続 中

5 春-5 管路施設 継続 中

6 春-6 管路施設 継続 中

7 春-7 管路施設 継続 中

8 石-1 管路施設 継続 低

9 石-2 管路施設 継続 中

10 石-3 管路施設 継続 中

11 石-4 管路施設 継続 中

12 石-5 管路施設 継続 中

13 石-6 管路施設 継続 中

14 石-7 管路施設 継続 中

15 石-8 管路施設 継続 中
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個別施設計画工程表【2/３】 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

対策

維持管理・修繕

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 81,990

合計 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 81,990 0 0 0 0 0 0

対策 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 3,623

合計 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 3,623 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 95,502

合計 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 95,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0

対策 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290

対策 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0

対策

維持管理・修繕

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0

対策 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0

対策 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0

対策と区分
（千円）

施設名称 種別 基準による
分類 優先度NO

石-13 管路施設 継続

石-14

中

中

中

中

低

管路施設 継続 中

22

23

28

管路施設 継続

24 石-15 管路施設 継続

26 御-1 管路施設 継続

27 宮-1-1 管路施設 継続

宮-1-2

16 石-9 管路施設 継続 低

17 石-10 管路施設 継続 中

18 石-11-1 管路施設 継続 中

19 石-11-2 管路施設 継続 中

20 石-12-1 管路施設 継続 中

21 石-12-2 管路施設 継続 中

29 宮-1-3 管路施設 継続 中

30 宮-3 管路施設 継続 中

31 宮-4 管路施設 継続 中

25 石-16 管路施設 継続 低
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個別施設計画工程表【３/３】 

 

 

（２）マンホールポンプ場 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0

対策 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費 676,564

合計 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 676,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0

対策 時間経過保全 時間計画保全

維持管理・修繕 16,290 16,290

改修

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,290 0 0 0

対策 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全

維持管理・修繕 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

改修 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000 50,000 50,000 81,000 112,000 50,000

更新費

合計 0 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000 50,000 50,000 85,000 112,000 50,000

対策 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全 時間計画保全

維持管理・修繕

改修 39,488

更新費 173,935 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000

合計 213,423 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000 285,000 285,000 228,000 228,000 285,000

対策と区分
（千円）

施設名称 種別 基準による
分類 優先度NO

管渠布設 管路施設 継続

代-1 管路施設 継続 中

代-2 管路施設 継続 中

代-3

高

32

33

34

38

42

管路施設 継続 中

35 代-4 管路施設 継続 中

36 境-1-1 管路施設 継続 中

37 境-1-2 管路施設 継続 中

中-1-6 管路施設 継続 中

39 中-2 管路施設 継続 中

40 中-5 管路施設 継続 中

41 管路耐震化 管路施設 継続 高

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

対策 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全 状態監視保全

維持管理・修繕 20,835 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326 12,326

改修

更新費 20,909 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

合計 41,744 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326 38,326

対策と区分
（千円）

計画期間
施設名称 種別 基準による
分類 優先度NO

1 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 管路施設 継続 高
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第 7章 今後の対応方針と本計画の実現に向けて 

法令に基づく設備等の保守点検の結果を反映し、適切な維持管理や修繕により、

下水道事業の安定的な運営を図るとともに、施設や設備の長寿命化に取り組みます。 

また、本計画に基づき、効率的かつ効果的な施設管理を進めていくため、PDCA

サイクルを活用した計画の進行管理を行うとともに、本計画の推進に影響を及ぼす

諸条件に大きな変化がある場合には、計画の見直しを行います。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化計画 

（下水道編） 

令和 3年 3月 

 

発行・編集：笛吹市役所 公営企業部 下水道課 


