

公有化後における史跡等の管理・活用計画

補助事業者名	笛吹市	事業名	史跡甲斐国分寺跡								事業形態	直接買上げ	
<b>公有化及び管理・活用の実施スケジュール</b>													
種別	内容(具体的な実施方法を含めて明記する)		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化			R7~										→
管理 (R7買上地)	草刈	シルバー人材センターへの委託等により、通年実施											→
	巡回監視	職員等により通年パトロールを実施											→
活用 (R7買上地)	本整備	整備基本計画に基づき遺構表示等の実施											→
	現地見学会の実施	ボランティアガイド等による史跡めぐりを行い史跡への理解を深める											→
	情報発信	史跡の価値などをホームページ等を活用し広く発信する											→
活用 (全体計画)	整備基本計画策定	整備基本計画策定 基本設計、実施設計 整備工事	R7 R8~ R11~	→									→
<b>上記に係る特記事項</b>													
<p>・R7買上地の本整備は、中心伽藍の遺構を顕在化するための整備と一体のものとして実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。</p> <p>・ボランティアガイド等による史跡めぐりやホームページ等を活用した情報発信により、当該史跡の重要性、保存活用計画及び今後の整備基本計画の理解を促進するものとする。</p>													

公有化後における史跡等の管理・活用計画

補助事業者名	笛吹市		事業名	史跡甲斐国分尼寺跡							事業形態	直接買上げ	
公有化及び管理・活用の実施スケジュール													
種別	内容(具体的な実施方法を含めて明記する)		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化			R7	→									
管理 (R7買上地)	草刈	シルバー人材センターへの委託等により、通年実施											→
	巡回監視	職員等により通年パトロールを実施											→
活用 (R7買上地)	現地見学会の実施	ボランティアガイド等による史跡めぐりを行い史跡への理解を深める											→
	情報発信	史跡の価値などをホームページ等を活用し広く発信する											→
活用 (全体計画)	整備基本計画策定	整備基本計画策定	R16～										→
上記に係る特記事項													
・R7買上地の保存・管理は、保存活用計画に明記されているとおり、適切な維持管理や日常管理を行う。 ・ボランティアガイド等による史跡めぐりやホームページ等を活用した情報発信により、当該史跡の重要性、保存活用計画及び今後の整備基本計画の理解を促進するものとする。													