

平成 2 4 年度

工 事 監 査 報 告 書  
(第 1 回工事監査)

笛 吹 市 監 査 委 員

1 監査の実施日

平成24年 4月19日から平成24年 4月20日

2 監査の対象

平成23年度工事の請負工事で下記の表に示すもの。

(1) 書類審査の対象工事

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
大舟浄水場取水口改修工事	公営企業部 水道課	八代町竹居地内	5,838,000	H23.8.30~H24.3.25

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下黒駒地内配水管布設替工事	公営企業部 水道課	御坂町下黒駒地内	5,036,850	H23.10.25~H24.1.21

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
四日市場配水場配水ポンプ更新工事	公営企業部 水道課	石和町 四日市場地内	59,850,000	H23.12.13~H24.3.26

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設工事第5工区(八代)	公営企業部 下水道課	八代町竹居地内	9,929,850	H23.8.30~H23.11.28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設工事第4工区(一宮)	公営企業部 下水道課	一宮町塩田地内	25,758,600	H23.8.30~H24.2.29

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設工事第2工区(石和)	公営企業部 下水道課	石和町河内地内	34,444,200	H22.11.30~H23.5.13

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市一宮学校 給食センター建 設工事（外構）	教育委員会 教育総務課	一宮町東原地内	29,429,400	H23.1.25～H23.6.15

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
一宮南小学校給 食室改修（建 築・機械設備） 工事	教育委員会 教育総務課	一宮町土塚地内	7,392,000	H23.5.31～H23.8.22

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
一宮西小学校給 食室改修（建 築・機械設備） 工事	教育委員会 教育総務課	一宮町東原地内	8,793,750	H23.5.31～H23.8.22

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
尾山農道改良 工事	産業観光部 農林土木課	御坂町尾山地内	14,070,000	H23.9.27～H24.3.15

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
竹原田農道改良 工事	産業観光部 農林土木課	一宮町竹原田地内	55,566,000	H23.8.30～H24.3.23

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
窪中島地内水路 改修工事 (1工区)	産業観光部 農林土木課	石和町窪中島地内	15,676,500	H23.10.25～H24.3.26

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道1-26号線 (旧御坂950号 線)改良工事	建設部 土木課	御坂町成田地内	33,912,900	H23.11.1～H24.3.30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 1-5 号線 (旧石和 5 号線) 道路改良工事	建設部 土木課	石和町広瀬地内	13,643,700	H23. 8. 9~H23. 12. 22

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 1-9 号線 (旧石和 6 号線) 道路改良工事	建設部 土木課	石和町市部・窪中島地内	45,435,600	H23. 10. 25~H24. 3. 30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
消防団一宮分団 第 13 部拠点施設新築工事	総務部 総務課	一宮町新巻地内	14,769,300	H23. 9. 27~H24. 3. 15

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
消防団一宮分団 第 21 部拠点施設新築工事	総務部 総務課	一宮町石地内	15,995,700	H23. 9. 27~H24. 3. 15

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
消防団石和分団 第 5 部拠点施設新築工事	総務部 総務課	石和町広瀬地内	17,385,900	H23. 9. 27~H24. 3. 15

## (2) 現地審査の対象工事

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 3046 号線 (旧一宮 3-45 号線) 道路改良工事	建設部 土木課	一宮町末木地内	23,322,600	H23. 10. 12~H24. 3. 30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市学びの杜 みさか・御坂支 所外壁塗装等改 修工事（明許）	御坂支所 地域課	御坂町夏目原地内	7,182,000	H23.4.26～H23.6.30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 4193 号線 （旧八代 325 号 線）改良工事	建設部 土木課	八代町高家地内	13,393,800	H23.11.1～H24.2.21

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
マンホールポン プ設置工事第 1 工区（八代）	公営企業部 下水道課	八代町竹居地内	6,552,000	H23.9.13～H23.12.19

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
芦川ふるさと総 合センター外壁 屋根改修工事 （明許）	教育委員会 教育総務課	芦川町中芦川地内	11,214,000	H23.3.23～H23.6.30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
芦川やすらぎの 里浴室改修工事 （明許）	教育委員会 教育総務課	芦川町鶯宿地内	6,352,500	H23.3.23～H23.5.31

### 3 監査の目的

工事の適正な施工に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

### 4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項及び検査結果等について説明聴取を行い、書類審査においては、設計図書および工事関連書類の審査を行った。また、現地審査においては、施工状況の確認、審査を行った。

## 5 監査の結果

### (1) 書類審査

関係書類が整備され、適正に処理されていることを確認した。

### (2) 現地審査

工事の施工については、完成していることを認めた。

## 6 審査内容及び指摘事項

①工事現場には常時足を運び、工事の進捗状況等のチェック体制を図られたい。

〔大舟浄水場取水口改修工事〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下黒駒地内配水管布設替工事〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔四日市場配水場配水ポンプ更新工事〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第5工区（八代）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第4工区（一宮）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第2工区（石和）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔笛吹市一宮学校給食センター建設工事（外構）〕 教育委員会：教育総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔一宮南小学校給食室改修工事（建築・機械設備）〕 教育委員会：教育総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔一宮西小学校給食室改修工事（建築・機械設備）〕 教育委員会：教育総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔尾山農道改良工事〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔竹原田農道改良工事〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔窪中島地内水路改修工事（1工区）〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道 1-26 号線（旧御坂 950 号線）改良工事〕 建設部：土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道 1-5 号線（旧石和 5 号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道 1-9 号線（旧石和 6 号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

書類審査	歩道内にある道路標識柱については、歩行者や自転車等が通行する際に、それにぶつかって怪我をしないように、安全対策をしっかりとしておくこと。
------	--

〔消防団一宮分団第 13 部拠点施設新築工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔消防団一宮分団第 21 部拠点施設新築工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔消防団石和分団第 5 部拠点施設新築工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道 3046 号線（旧一宮 3-45 号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

現地審査	特になし。
------	-------

〔笛吹市学びの杜みさか・御坂支所外壁塗装等改修工事（明許）〕 御坂支所：地域課

現地審査	特になし。
------	-------

〔市道 4193 号線（旧八代 325 号線）改良工事〕 建設部：土木課

現地審査	特になし。
------	-------

〔マンホールポンプ設置工事第 1 工区（八代）〕 公営企業部：下水道課

現地審査	特になし。
------	-------

〔芦川ふるさと総合センター外壁屋根改修工事（明許）〕 教育委員会：教育総務課

現地審査	特になし。
------	-------

〔芦川やすらぎの里浴室改修工事（明許）〕 教育委員会：教育総務課

現地審査	施設有効利用を図るため浴室改修工事が行われた。この施設が有効的に効果的に幅広い方に利用されるよう、また、施設の利用価値が十分に発揮されるよう、PRの面なども含め担当課として利用促進に向けて検討を行うこと。
------	--