

令和6年度

工事監査報告書

笛吹市監査委員

## 1 監査の実施日

令和6年 4月22日

## 2 監査の対象

請負工事で下記の表に示すもの。

### (1) 現地審査の対象工事

(単位 円)

| 工事名称           | 施工担当部           | 工事場所                 | 契約金額        | 契約工期           |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|
| 八代ふるさと公園遊具更新工事 | 建設部<br>まちづくり整備課 | 八代町岡地内<br>(八代ふるさと公園) | 116,545,000 | R5.7.6~R6.2.29 |

(単位 円)

| 工事名称                  | 施工担当部      | 工事場所    | 契約金額       | 契約工期            |
|-----------------------|------------|---------|------------|-----------------|
| 大坪浸水対策南側樋門ゲート設置工事(明許) | 建設部<br>土木課 | 境川町大坪地内 | 24,750,000 | R3.10.6~R5.1.20 |

## 3 監査の目的

工事の適正な施工に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

## 4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項及び検査結果等について説明聴取を行い、現地審査においては、施工状況の確認、審査を行った。

## 5 監査の結果

### (1) 現地審査

①八代ふるさと公園遊具更新工事の施工について、適正に執り行われていることを認めた。

②大坪浸水対策南側樋門ゲート設置工事(明許)の施工について、適正に執り行われていることを認めた。

## 6 審査内容及び指摘事項

八代ふるさと公園遊具更新工事

建設部：まちづくり整備課

|      |      |
|------|------|
| 現地審査 | 特になし |
|------|------|

大坪浸水対策南側樋門ゲート設置工事（明許）

建設部：土木課

|      |      |
|------|------|
| 現地審査 | 特になし |
|------|------|