

令和7年2月20日 提出(追加)

笛吹市長 山下 政 樹



目 次 (追加)

- 議案第44号 変更契約の締結について(なごみの湯大規模改修工事(建築主体)(明許))
- 議案第45号 変更契約の締結について(なごみの湯大規模改修工事(機械設備)(明許))

議案第 44 号

変更契約の締結について(なごみの湯大規模改修工事(建築主体)
(明許))

なごみの湯大規模改修工事(建築主体)(明許)の請負契約について、次のとおり変更契約を締結することについて議決を求める。

1 変更事項

(1) 契約金額 金 32,890,000 円(増額)(税込み)

提案理由

なごみの湯大規模改修工事(建築主体)(明許)に係る工事内容の変更に伴い、契約金額を増額する必要が生じたことから変更契約(第1回)を締結したいので、笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第2条の規定により、本案を提出するものである。

※変更後の契約内容

- | | |
|-----------|--|
| 1 工 事 名 | なごみの湯大規模改修工事(建築主体)(明許) |
| 2 工 事 場 所 | 笛吹市石和町下平井 578 番地 いさわふれあいセンター |
| 3 契約の方法 | 一般競争入札による契約 |
| 4 契約金額 | 金 264,990,000 円(税込み) |
| 5 契約の相手方 | 山梨県笛吹市八代町北 1047 番地 1
風間興業 株式会社
代表取締役 風間 隆二 |

議案第 45 号

変更契約の締結について(なごみの湯大規模改修工事(機械設備) (明許))

なごみの湯大規模改修工事(機械設備)(明許)の請負契約について、次のとおり変更契約を締結することについて議決を求める。

1 変更事項

- (1) 契約金額 金 49,500,000 円(増額)(税込み)

提案理由


なごみの湯大規模改修工事(機械設備)(明許)に係る工事内容の変更に伴い、契約金額を増額する必要が生じたことから変更契約(第1回)を締結したいので、笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第2条の規定により、本案を提出するものである。

※変更後の契約内容

- | | |
|---------------|--|
| 1 工 事 名 | なごみの湯大規模改修工事(機械設備)(明許) |
| 2 工 事 場 所 | 笛吹市石和町下平井 578 番地 いさわふれあいセンター |
| 3 契 約 の 方 法 | 一般競争入札による契約 |
| 4 契 約 金 額 | 金 449,900,000 円(税込み) |
| 5 契 約 の 相 手 方 | 共信冷熱・一水工業・松山興業 なごみの湯大規模改修工
事(機械設備)(明許)共同企業体
(代表構成員)山梨県甲府市大里町 1094 番地
共信冷熱 株式会社
代表取締役 岸本 泰典
(構成員) 山梨県富士吉田市下吉田 7 丁目 25 番地 22
株式会社 一水工業
代表取締役 宮下 貴之
(構成員) 山梨県笛吹市石和町河内 77 番地
有限会社 松山興業
代表取締役 松山 龍文 |

建設工事請負変更仮契約書

(第1回)



1. 契約番号 5061000026
2. 工事名 なごみの湯大規模改修工事(機械設備)(明許)
3. 工事場所 笛吹市石和町下平井578番地 いさわふれあいセンター
4. 変更事項



- (1) 請負代金額 金49,500,000円 (増額)
〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
金4,500,000円 (増額)〕
- (2) 工事内容 別紙のとおり

令和 6年 6月26日締結した請負契約の一部を上記のとおり変更する。
なお、この契約は仮契約であり、笛吹市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生ずるものとする。但し、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となる。

この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

(仮契約日) 令和 7年 2月14日



発注者 住 所 山梨県笛吹市石和町市部7
笛吹市
職 ・ 氏 名 笛吹市長 山下 政樹



受注者 共信冷熱・一水工業・松山興業 なごみの湯大規模改修工事
(機械設備)(明許)共同企業体

代表構成員 住 所 山梨県甲府市大里町1094
商号又は名称 共信冷熱(株)
代表者職・氏名 代表取締役 岸本 泰典



構成員 住 所 山梨県富士吉田市下吉田7-25-22
商号又は名称 (株)一水工業
代表者職・氏名 代表取締役 宮下 貴之



構成員 住 所 山梨県笛吹市石和町河内77
商号又は名称 (有)松山興業
代表者職・氏名 代表取締役 松山 龍文



(議決日) 令和 年 月 日

