

工 事 数 量 総 括 表 （当初）

課長				課長補佐		検算者		設計者	
工 事 名	市道1-1号線舗装工事					建設リサイクル法			
工 事 場 所	笛吹市春日居町別田地内								
河川名、路線名等	市道1-1号線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	アスファルト舗装 施工延長 59m W=10.8～6.5m 表層、不陸整正 A=421m ² 区画線工 一式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
道路維持			1 式			
構造物撤去工			1 式			
構造物取壊し工			1 式			
舗装版切断	13	m				
舗装版破碎	331	m 2				
舗装版破碎（夜間）	90	m 2				
運搬処理工			1 式			
As殻運搬・処分	17	m 3				
As殻運搬・処分（夜間）	4	m 3				
濁水運搬・処分	1	式				
舗装			1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	331	m 2			
不陸整正（夜間）					
	90	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層（車道・路肩部）					
	331	m 2			
表層（車道・路肩部）（夜間）					
	90	m 2			
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線 実線15cm					
	135	m			
溶融式区画線 破線15cm					
	17	m			
溶融式区画線 ゼブラ45cm					
	5	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1式			
交通管理工						
			1式			
交通誘導警備員						
		1	式			
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（率分）						
			1式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			1式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等						
			1式			
契約保証費						
			1式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為何い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。