

第 6 章 事業計画

第 1 節 事業計画

1 事業計画の考え方

史跡の整備については、史跡の将来的な姿を見据え、長期的な視野に立った計画が必要である。

本計画では、事業の優先度の高いものや実施可能なものから段階的に整備を行うこととし、第 1 期整備計画、第 2 期整備計画として定める。

なお、当初計画から変更となったものについては、時点修正を行うほか、実施までに時間を要するものについては、計画見直し時に反映する。

2 事業計画

本計画では、令和 8（2026）年度から令和 15（2033）年度までを第 1 期整備事業として位置づけ、段階的に整備を実施する。

表_第1期整備スケジュール

項目				R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
整備	整備計画	基本設計		策定								
	史跡整備	Aゾーン整備	・造成工事、樹木の伐採等環境整備 ・塔跡、金堂跡等中心伽藍の整備 ・解説板、案内板の整備	地盤調査・基本設計	実施設計							
					整備							
		C-1ゾーン整備	・休憩施設の整備 ・視点場の整備 ・管理施設等の整備	地盤調査・基本設計						実施設計		
		B-1ゾーン整備	・多目的利用エリアの整備	流量調査・基本設計						実施設計	整備	
			・水路付け替え					実施設計	整備			
	整備報告書	・整備報告書刊行										
保存・管理	調査研究の継続的な実施	発掘調査、史料調査	・発掘調査	実施								
			・史料調査	実施								
		地上遺構の状態に関する調査	・地上遺構の状態に関する調査	実施								
		その他必要な調査	・その他必要な調査	実施								
		指定地外に係る確認調査	・指定地外に係る確認調査	実施								
	現状変更行為の制限	現状変更に係る周知等	・現状変更に係る周知等	実施								
	適切な日常管理	除草、消毒、日常の点検等	・除草、消毒、日常の点検等	実施								
		経過観察	・経過観察	実施								
	追加指定	追加指定の検討	・追加指定の検討				検討・準備期間					
	公有地化	公有地化	・公有地化	実施			必要に応じた実施					
	周辺環境の保全	景観保全に係る土地利用	・風致地区の指定	検討			準備		実施			
	活用	教育における活用	冊子等の作成・配布	・冊子等の作成・配布		見直し・実施						
			出前授業・歴史講座等	・出前授業・歴史講座等	実施							
			博物館等での展示	・博物館等での展示	実施							
観光における活用		周遊ルートの設定	・周遊ルートの設定	検討	実施							
		観光事業の検討・実施	・観光事業の検討・実施	検討				準備期間・必要に応じた実施				
		多言語化の検討・整備	・多言語化の検討・整備		検討・準備期間					実施		
まちづくりにおける活用		現地ガイド	・現地ガイドの養成 ・現地ガイドによる案内	実施								
情報発信の強化		デジタルコンテンツの整備・活用	・デジタルコンテンツの整備・活用	検討			準備期間					
		現地説明会・史跡めぐり・講演会等の開催	・現地説明会・史跡めぐり・講演会等の開催	実施								
		HP等での発信	・HP等での発信	実施								
運営・体制の整備	保存活用のための体制整備	庁内の体制整備	・庁内の体制整備	実施								
		専門職員の配置	・専門職員の配置	実施								
		外部有識者等の指導・助言	・外部有識者等の指導・助言	実施								
		他自治体等との連携	・他自治体等との連携	検討・調整、準備期間・必要に応じた実施								
	地域との協力	周知啓発	・周知啓発	実施								
		ワークショップ等の開催	・ワークショップ等の開催	実施								
	計画管理	経過観察	・経過観察	実施								
		計画見直し	・保存活用計画						見直し・検討		改定	
計画見直し		・整備基本計画	時点修正									

表_第2期整備スケジュール

項目				R16	R17	R18	R19	R20	
整備	整備計画	基本設計							
	史跡整備	Aゾーン整備	・造成工事、樹木の伐採等環境整備 ・塔跡、金堂跡等中心伽藍の整備 ・解説板、案内板の整備	供用開始					
		C-1ゾーン整備	・休憩施設の整備 ・視点場の整備 ・管理施設等の整備		実施設計			供用開始	
		B-1ゾーン整備	・多目的利用エリアの整備 ・水路付け替え	整備					供用開始
			整備報告書	・整備報告書刊行	刊行				
		保存・管理	調査研究の継続的な実施	発掘調査、史料調査	・発掘調査	実施			
	・史料調査				実施				
地上遺構の状態に関する調査	・地上遺構の状態に関する調査			実施					
その他必要な調査	・その他必要な調査			実施					
指定地外に係る確認調査	・指定地外に係る確認調査			実施					
現状変更行為の制限	現状変更に係る周知等		・現状変更に係る周知等	実施					
適切な日常管理	除草、消毒、日常の点検等		・除草、消毒、日常の点検等	実施					
	経過観察		・経過観察	実施					
追加指定	追加指定の検討		・追加指定の検討	必要に応じた実施					
公有地化	公有地化		・公有地化						
周辺環境の保全	景観保全に係る土地利用		・風致地区の指定	実施					
活用	教育における活用		冊子等の作成・配布	・冊子等の作成・配布	実施				
			出前授業・歴史講座等	・出前授業・歴史講座等	実施				
			博物館等での展示	・博物館等での展示	実施				
	観光における活用		周遊ルートの設定	・周遊ルートの設定					
			観光事業の検討・実施	・観光事業の検討・実施	実施				
			多言語化の検討・整備	・多言語化の検討・整備	実施				
	まちづくりにおける活用	現地ガイド	・現地ガイドの養成 ・現地ガイドによる案内	実施					
	情報発信の強化	デジタルコンテンツの整備・活用	・デジタルコンテンツの整備・活用	準備期間				整備	
		現地説明会・史跡めぐり・講演会等の開催	・現地説明会・史跡めぐり・講演会等の開催	実施					
		HP等での発信	・HP等での発信	実施					
運営・体制の整備	保存活用のための体制整備	庁内の体制整備	・庁内の体制整備	実施					
		専門職員の配置	・専門職員の配置	実施					
		外部有識者等の指導・助言	・外部有識者等の指導・助言	実施					
		他自治体等との連携	・他自治体等との連携	実施					
	地域との協力	周知啓発	・周知啓発	実施					
		ワークショップ等の開催	・ワークショップ等の開催	実施					
	計画管理	経過観察	・経過観察	実施					
		計画見直し	・保存活用計画						
計画見直し		・整備基本計画	時点修正		策定準備		策定		

第2節 完成予想図

1 整備計画平面図




図 整備計画平面図

2 パース図

作成中