

平成 2 6 年 度

工 事 監 査 報 告 書
(第 1 回 工 事 監 査)

笛 吹 市 監 査 委 員

1 監査の実施日

平成26年 4月21日から平成26年 4月23日

2 監査の対象

平成25年度工事の請負工事で下記の表に示すもの。

(1) 書類審査の対象工事

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
消防団八代分団 第1部拠点施設 新築工事	総務部 総務課	八代町南地内	19,110,000	H25.11.26~H26.3.26

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
防犯カメラ設置 工事	総務部 総務課	石和町松本、市部、 東油川、井戸地内	5,250,000	H25.11.14~H26.3.14

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
御坂町藤野木地区耐震性貯水槽 設置工事	総務部 総務課	御坂町藤野木地内	7,192,500	H25.6.18~H26.2.28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市菅芦川天 神原・新井原修 繕工事	建設部 管理総務課	芦川町鶯宿・新井原 地内	4,998,000	H25.6.18~H25.9.6

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市菅石和上 平井第一団地修 繕工事	建設部 管理総務課	石和町上平井地内	14,385,000	H25.5.28~H25.7.31

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市菅八代村 上団地1号棟修 繕工事	建設部 管理総務課	八代町岡地内	11,797,800	H25.10.1~H25.12.13

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 1-12 号線 (旧石和 8 号線) 道路改良工事	建設部 土木課	石和町東油川地内	33,229,350	H25. 8. 13~H26. 1. 31

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 1-9 号線 (旧石和 6 号線) 道路改良工事	建設部 土木課	石和町 市部・窪中島地内	42,311,850	H25. 7. 30~H26. 2. 28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
市道 1-20 号線 舗装工事 (御坂工区)	建設部 土木課	御坂町尾山地内	20,372,100	H25. 10. 16~H26. 1. 23

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道関連仮設 管布設工事第 1 工区 (小石和)	公営企業部 水道課	石和町小石和地内	10,442,250	H25. 6. 4~H26. 3. 25

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
春日居町配水管 布設工事第 1 工 区 (鎮目)	公営企業部 水道課	春日居町鎮目地内	19,696,950	H25. 7. 2~H25. 12. 8

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
春日居町配水管 布設工事第 3 工 区 (鎮目)	公営企業部 水道課	春日居町鎮目地内	24,796,800	H25. 11. 26~H26. 3. 20

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設 工事第 9 工区 (石和)	公営企業部 下水道課	石和町小石和地内	46,774,350	H25. 10. 29~H26. 3. 28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設 工事第 4 工区 (石和)	公営企業部 下水道課	石和町小石和地内	40,507,950	H25.10.8~H26.3.28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
下水道管渠布設 工事第 5-1 工区 (御坂)	公営企業部 下水道課	御坂町八千蔵地内	20,302,800	H25.10.1~H26.3.25

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
国分農道改良工 事 2 工区	産業観光部 農林土木課	一宮町国分地内	25,231,500	H25.8.27~H26.3.19

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
米倉農道舗装工 事	産業観光部 農林土木課	八代町米倉地内	4,578,000	H25.8.13~H25.11.15

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
蕎麦塚農道改良 工事	産業観光部 農林土木課	御坂町蕎麦塚地内	31,216,500	H25.11.6~H26.3.20

(2) 現地審査の対象工事

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
一宮町石地区耐 震性貯水槽設置 工事	総務部 総務課	一宮町石地内	8,085,000	H25.6.18~H26.2.28

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
大坪浸水対策 I 期工事	建設部 土木課	境川町大坪地内	64,891,050	H25.10.22~H26.3.31

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
八代ふるさと公園拡張整備工事 (2工区)	建設部 まちづくり 整備課	八代町岡地内	81,133,500	H25.7.24~H26.3.10

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
八代ふるさと公園拡張整備工事 (3工区)	建設部 まちづくり 整備課	八代町岡地内	49,876,050	H25.9.10~H26.3.25

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
浅川中学校屋内運動場改修工事 (1期)	教育委員会 教育総務課	八代町岡地内	30,397,500	H25.9.18~H25.12.16

3 監査の目的

工事の適正な施工に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項及び検査結果等について説明聴取を行い、書類審査においては、設計図書および工事関連書類の審査を行った。また、現地審査においては、施工状況の確認、審査を行った。

5 監査の結果

(1) 書類審査

関係書類が整備され、適正に処理されていることを確認した。

(2) 現地審査

工事の施工については、完成していることを認めた。

6 審査内容及び指摘事項

<各課共通事項>

①昨年度と同様に変更契約が数多く見受けられた。工事実施前に現場で想定される協議、現場確認を関係者と十分行われるように努められたい。

〔消防団八代分団第1部拠点施設新築工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔防犯カメラ設置工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔御坂町藤野木地区耐震性貯水槽設置工事〕 総務部：総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔笛吹市宮芦川天神原・新井原修繕工事〕 建設部：管理総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔笛吹市宮石和上平井第一団地修繕工事〕 建設部：管理総務課

書類審査	特になし。
------	-------

〔笛吹市宮八代村上団地1号棟修繕工事〕 建設部：管理総務課

書類審査	市の変更契約等の協議に従わない業者の取扱いについては、何らかの対策を含め検討されたい。
------	---

〔市道1-12号線（旧石和8号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道1-9号線（旧石和6号線）道路改良工事〕 建設部：土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔市道1-20号線舗装工事（御坂工区）〕 建設部：土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道関連仮設管布設工事第1工区（小石和）〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔春日居町配水管布設工事第1工区（鎮目）〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔春日居町配水管布設工事第3工区（鎮目）〕 公営企業部：水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第9工区（石和）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第4工区（石和）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔下水道管渠布設工事第5-1工区（御坂）〕 公営企業部：下水道課

書類審査	特になし。
------	-------

〔国分農道改良工事2工区〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔米倉農道舗装工事〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔蕎麦塚農道改良工事〕 産業観光部：農林土木課

書類審査	特になし。
------	-------

〔一宮町石地区耐震性貯水槽設置工事〕 総務部：総務課

現地審査	特になし。
------	-------

〔大坪浸水対策Ⅰ期工事〕建設部：土木課

現地審査	特になし。
------	-------

〔八代ふるさと公園拡張整備工事（2工区）〕建設部：まちづくり整備課

現地審査	特になし。
------	-------

〔八代ふるさと公園拡張整備工事（3工区）〕建設部：まちづくり整備課

現地審査	特になし。
------	-------

〔浅川中学校屋内運動場改修工事（1期）〕教育委員会：教育総務課

現地審査	特になし。
------	-------