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第１章 個別施設計画策定の背景と目的、位置づけ 

１ 策定の背景と目的 

笛吹市は、人口減少、少子高齢化が進行しており、この傾向は、今後も続くも

のと予測されます。 

また、財政状況が厳しさを増すなか、新たな行政ニーズに応えるとともに、引

き続き質の高い行政サービスを提供していく必要があります。 

一方、市の公共施設は、合併前の旧町村において、その時々の行政ニーズに応

じて類似した施設を整備したため、更新時期が一定の時期に集中することが懸念

されています。 

平成 29年２月に策定した「笛吹市公共施設等総合管理計画」では、公共施設

の将来更新費と財政の見通しについて比較を行い、削減に向けた基本方針、施設

類型別の管理に関する基本的な考え方を示しました。 

今後、ますます厳しさを増すことが見込まれる財政状況からも、普通建設事業

費の削減は必須であり、利用者の居住地域を想定する中で、公共施設の配置、イ

ンフラの長寿命化について、具体性を持った計画の策定が必要となっています。 

本計画は、これらの背景や方針を踏まえ、本庁舎や支所に必要な機能を効率的

に維持するため、中長期的な維持管理や改修等に係る更新コストの削減と平準化

を目的として個別施設計画（庁舎・支所等編）を策定します。 
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２ 笛吹市公共施設等総合管理計画と個別施設計画の関係 

本計画では、笛吹市公共施設等総合管理計画を具体的に推進するため、各施設

やインフラの状況、果たしている機能や役割、対策の優先順位を明確化し、施設

の複合化、集約化、転用や廃止、点検や修繕、更新の方向性を明記した具体的な

計画として位置付けます。 
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第２章 個別施設計画の対象施設と計画期間 

１ 個別施設計画の対象施設 

（1） 保有資産の状況 

令和元年度末現在における施設の保有状況は次のとおりです。 

No 施設名称 
管理 

運営 

建築 

年度 

経過 

年数 

(年) 

構造 

延床 

面積 

(㎡) 

耐震 備考 

1 笛吹市役所本館 直 Ｓ42 53 
SRC 

S 
2962 ○ 

H26年度

耐震化 

2 笛吹市役所市民窓口館 直 Ｓ45 51 RC 3738 ○ 
H19年度

耐震化 

3 笛吹市役所分室 直 Ｈ24 8 S 497 ○  

4 笛吹市役所保健福祉館 直 H5 27 RC 1397 ○  

5 笛吹市役所御坂支所 直 Ｈ16 16 W 597 ○  

6 笛吹市役所一宮支所 直 Ｓ57 36 RC 2431 ○  

7 笛吹市役所八代支所 直 Ｈ1 31 RC 2919 ○  

8 笛吹市役所境川支所 直 Ｈ5 27 RC 1239 ○ 
H30年度

機能移転 

9 笛吹市役所春日居支所 直 Ｈ6 26 RC 343 ○ 
H26年度

機能移転 

10 笛吹市役所芦川支所 直 

Ｓ44 51 RC 699 ×  

H15 17 SRC 281 〇 増築分 

※施設名称は、公有財産管理台帳に基づく 

 

【凡例】 

管理運営 

直：市が直接行っている 

指：指定管理している 

委：運営の一部を委託している（指定管理を除く） 

構造 

RC：鉄筋コンクリート造    SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 

S・SL：鉄骨造・軽量鉄骨造   W：木造 

CB：コンクリートブロック造  PC：プレキャストコンクリート造 

耐震 

○：耐震構造、耐震化済 

△：施設の半分以上が耐震化されている施設（延床面積の 50％以上） 

×：未耐震もしくは施設の一部のみ耐震化されている施設（延床面積の

50％未満） 

－：不明の施設 
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（2） 施設の配置 

 

２ 計画期間 

本計画の対象期間は、2021年から 2030年の 10年間とします。 
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第 3章 個別施設計画の対象施設を取り巻く現状と課題 

１ 現状  

施設の配置状況は、合併前の旧町村ごとに本館や各支所が配置され、建築後

50年経過する施設が 3施設、30年以上経過する施設が 5施設あります。 

合併後、未耐震の庁舎等については、耐震化や耐震化済み施設への機能移転を

行いましたが、芦川支所の一部は未耐震のままです。 

また、一部の支所については、空きスペースを有効に活用するため貸付を行っ

ています。 
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２ 現在の課題  

本庁機能が３施設に分散しているため、手続き等に訪れた市民等にとって、目

的となる庁舎が分かりにくい上、複数の手続きをする場合に、庁舎間を移動する

必要があるなど煩雑になっています。 

施設の状況については、管理する数が多く、その経年劣化による維持や修繕に

係る経費が年々増加傾向にあります。また、一部の施設が未耐震であり、早急に

対応する必要があります。 

この他、文書管理に必要な書庫の不足、本庁機能が分散しているため、部局間

の連携に支障があり、非効率な状況となっています。 
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３ 将来の課題   

将来的には、高齢者の増加に伴い、手続きや移動に係る利便性を向上させる方

策について検討する必要があります。 

老朽化が進み、修繕等に係る経費は増大すると見込まれていますが、本庁舎に

ついては、機能を維持するため、計画的な点検を実施した上で、修繕又は大規模

改修を行い、長寿命化を図る必要があります。 

また、支所については、災害時等における現地活動拠点としての機能を踏まえ

た上で、将来的な支所のあり方を協議し、近隣施設との機能の集約、統合、空き

スペースの貸出などについて検討していく必要があります。 

 

 

 
資料 笛吹市人口ビジョン 
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第 4章 管理に関する基本方針 

１ 施設配置の考え方 

本庁舎については、支所で行えない事務手続きを行う必要があり、笛吹市全体

からの来庁者が見込まれることから、将来的には利便性の高い場所に配置する必

要があります。 

支所については、機能の縮小により、来庁者数の減少が進んでいますが、災害

時等における現地活動拠点としての機能を考慮した上で、近隣の公共施設との複

合化、集約化等、機能的かつ効率的な施設配置を進めるとともに、施設の統廃合

についても検討します。 

 

２ 管理に関する基本方針 

庁舎については、定期的な点検、大規模改修、設備の改修を行うことにより長

寿命化を図ります。また、災害時の拠点となることも踏まえ、耐震性や安全確保

の観点を重視した改修や改築を検討していきます。 

施設を廃止することとなった際は、民間の施設として利用促進を図るため、貸

付又は売却を行います。また、民間施設としての利用が図れない場合について

は、取り壊しを行い、近隣公共施設の駐車場として整備又は民間施設用地として

貸付又は売却します。 
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第 5章 評価の方法 

１ 基準による分類と方針 

保有する施設を次の基準により分類します。 

また、分類による方針と重要度について、次のとおり定めます。 

分類 基  準 
方

針 

重 

要 

度 

民間活用 

(譲渡等) 

民間等で同様のサービスを提供している施設 

民間施設、サービスの活用が可能な施設 

市からの補助等により市以外でもサービス提供が可能となる施設 

廃
止 － 

複合化 

上記以外の施設で次に該当する施設 

専用の建物を前提としない施設 

専用の部屋を前提としない施設 

既存の施設に機能を追加、移転することで代替が可能な施設 

存
続 

低 

集約化 

上記以外の施設で次に該当する施設 

施設の設置が前提となっている施設 

近隣の施設で代替可能な類似の機能を有している施設がある施設 

独立の施設である必要がない施設 

中 

 

高 

継続 

上記以外の施設で次に該当する施設 

法令等で義務付けられている施設 

廃止、複合化や集約化ができない施設 

近隣に代替可能な類似の施設が無い施設 

高 

 

《フロー》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ ＹＥＳ 

ＮＯ ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

市以外でもサービス提供が可能 

他施設で代替可能                     

もしくは、独立施設である必要がない。 

複合化 集約化 

専用の建物や部屋が必要 

継続 民間活用

(譲渡等) 

ＮＯ 
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２ 短期、中長期的施設管理の方針と方向性 

「１ 基準による分類と方針」で定めた施設ごとの短期、中長期的な方針とそ

の管理の方向性について、次のとおりとします。 

方針 方向性 具体的方策 

存続 

現状維持 現状のまま維持する 

集約化（主） 同じ目的の複数の施設を一つに集約する（集約する） 

各種見直し 
利用者一人当りのコストが高い場合、運営方法、使用料を

見直す 

規模縮小 規模を縮小し改築、大規模改修時に減築する 

広域化 
市の公共施設を近隣自治体と共用（合築）し、近隣自治

体とコスト分担する 

集約化（副） 同じ目的の複数の施設を一つに集約する（集約される） 

複合化 分類の違う別の目的の施設に機能を移転する 

廃止 

転用 施設機能を廃止し他用途へ転用する 

移管 利用が地域に限定されている場合、地域へ移管する 

機能移転 機能を移転させ、施設は、譲渡、売却、除却する 

譲渡 相手先が決まっている場合（有償、無償は別） 

売却 相手先を特定しない場合 

除却 除却し機能も廃止する 

 

 

３ 対策の優先度 

「方針」と「方向性」に基づく、施設の対策の優先度を次のとおりとします。 

方針 方向性 優先度 

存続 

現状維持 

高 

優先度ごとに、劣化の状況に応じて対策を講じ

る。 

 ただし、用途別ごとの優先順位であり、全施設にお

ける優先順位を定めるものではない。 

 また、施設の機能により、優先度が変わる場合が

ある。 

集約化（主） 

各種見直し 

規模縮小 

広域化 
中 

集約化（副） 

複合化 低 

廃止 

転用 転用後再検討 

移管 

 

機能移転 

譲渡 

売却 

除却 
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第 6章 施設の状態と個別施設管理方針等 

１ ハード評価 

施設ごとのハード評価について、次の観点から評価します。 

 

ア）老朽化（残年数） 

イ）耐震性（耐震性の有無） 

ウ）劣化の状況 

 

  【評価】 

評価基準 状態 評価 

建築物の老朽化 

耐震性の有無 

対策の有無 

劣化の状況 

良い状態 Ⅰ 

部分的に劣化が見られる状態 Ⅱ 

全体的に劣化が見られる状態 Ⅲ 

早急に対応が必要な状態 Ⅳ 
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 保有する施設のハード評価は、次のとおりです。 

ハード評価一覧 

  

No 施設名称 建物名
建築年
（西暦）

目標耐用年数
（年）

残年数
（年）

耐震性 判定

1 笛吹市役所本館 本館（北側） 1967 80 27 耐震化済 Ⅰ

2 笛吹市役所本館 本館休憩室 1985 50 15 新耐震基準 Ⅱ

3 笛吹市役所本館 本館（南側） 1983 80 43 耐震化済 Ⅰ

4 笛吹市役所本館 本館西車庫・倉庫 2014 50 44 新耐震基準 Ⅰ

5 笛吹市役所市民窓口館 市民窓口館 1970 80 30 新耐震基準 Ⅱ

6 笛吹市役所分室 分室 2013 60 53 新耐震基準 Ⅰ

7 市民窓口館　立体駐車場 市民窓口館　立体駐車場 2013 60 53 新耐震基準 Ⅰ

8 本館北側　立体駐車場 本館北側　立体駐車場 2020 60 60 新耐震基準 Ⅰ

9 笛吹市役所御坂支所 御坂支所庁舎 2004 40 24 新耐震基準 Ⅰ

10 笛吹市役所御坂支所 便所 2005 40 25 新耐震基準 Ⅰ

11 笛吹市役所御坂支所 倉庫・物置（支所南側） 2005 50 35 新耐震基準 Ⅰ

12 笛吹市役所御坂支所 倉庫・物置 2005 40 25 新耐震基準 Ⅰ

13 笛吹市役所八代支所 八代支所庁舎 1990 60 30 新耐震基準 Ⅲ

14 笛吹市役所八代支所 公衆便所 2003 25 8 新耐震基準 Ⅰ

15 笛吹市役所八代支所 八代支所倉庫 1990 50 20 新耐震基準 Ⅰ

16 笛吹市役所八代支所 車庫 1990 60 30 新耐震基準 Ⅰ

17 八代支所森の上倉庫（旧八代病院施設） 書庫 1959 60 -1 1970年以前 Ⅱ

18 八代支所森の上倉庫（旧八代病院施設） 物置 2005 50 35 新耐震基準 Ⅱ

19 笛吹市役所一宮支所 一宮支所庁舎 1982 60 22 新耐震基準 Ⅰ

20 笛吹市役所一宮支所 車庫 1984 60 24 新耐震基準 Ⅰ

21 笛吹市役所境川支所 旧境川支所庁舎 1979 50 9 1971～1980年 Ⅱ

22 笛吹市役所境川支所 倉庫2（倉庫・物置・消防ラッパ隊） 1989 50 19 新耐震基準 Ⅰ

23 笛吹市役所境川支所 倉庫3（文書保存倉庫） 2001 60 41 新耐震基準 Ⅰ

24 笛吹市役所境川支所 倉庫4(水防倉庫・公用車駐車場） 1992 50 22 新耐震基準 Ⅰ

25 笛吹市役所境川支所 倉庫5(倉庫・物置・巡回バス駐車場） 1993 50 23 新耐震基準 Ⅰ

26 笛吹市役所境川支所 旧水道資機材保管倉庫 1993 50 23 新耐震基準 Ⅰ

27 境川防災センター 防災センター 1999 50 29 新耐震基準 Ⅱ

28 笛吹市役所春日居支所 車庫1 1994 60 34 新耐震基準 Ⅰ

29 笛吹市役所春日居支所 春日居支所北館 1994 60 34 新耐震基準 Ⅰ

30 笛吹市役所春日居支所 車庫3 1974 50 4 1971～1980年 Ⅰ

31 笛吹市役所芦川支所 芦川支所庁舎（旧館） 1969 60 9 1970年以前 Ⅱ

32 笛吹市役所芦川支所 芦川支所倉庫・車庫 1975 50 5 1971～1980年 Ⅱ

33 笛吹市役所芦川支所 芦川支所庁舎（新館） 2003 60 43 新耐震基準 Ⅰ

34 笛吹市役所保健福祉館 保健福祉館 1993 80 53 新耐震基準 Ⅰ

35 笛吹市役所保健福祉館 保健福祉館屋外書庫 2012 50 42 新耐震基準 Ⅰ

36 笛吹市役所境川支所 境川支所 1993 60 33 新耐震基準 Ⅱ

37 笛吹市役所境川支所 車庫 1993 60 33 新耐震基準 Ⅱ

38 笛吹市役所境川支所 物置 1993 50 23 新耐震基準 Ⅱ



13 

 

 

２ ソフト評価 

施設ごとのソフト評価について、次の観点から評価します。 

 

ア）利用状況（稼動日数、稼働率、利用者数） 

イ）利用の見込み（将来の予測） 

ウ）利用者、対象者一人当たりのコスト 

エ）面積当たりのコスト 

 

【評価】 

評価基準 状態 評価 

類似施設での利用状況の比較 

（稼動日数、稼働率） 

利用者数の増減見込み 

（過去３年間における傾向） 

利用者、対象者一人当りのコスト 

１㎡あたりの管理コスト 

利用状況が良い施設 Ⅰ 

利用状況に問題、課題がある施設 Ⅱ 

 

 

 

  
施設を保有、運営するためのコスト計算 
 次のとおりコストを算出する。 

① 保有コスト【円／年】 ＝ 

（ 建築費 ＋ 改修費 ＋ 解体コスト ）／ 目標耐用年数 

   ※ 改修費：予防保全、大規模改修、設備改修の計  

 

② 運営コスト【平成 28～平成 30年度の平均額】 

運営にかかるコスト【円／年】＝ 

職員人件費（常駐職員）＋ 委託料 ＋ 光熱水費 ＋ 修繕費 － 使用料 

 

【単位面積当たりのコスト】 

コスト（円/㎡）＝ 
① 保有コスト【円／年】＋ ② 運営コスト【円／年】 

施設面積【㎡】 

 

【利用者、対象者一人あたりのコスト】 

コスト（円/人）＝ 
① 保有コスト【円／年】＋ ② 運営コスト【円／年】 

利用者 もしくは 対象者 【人】 
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保有する施設のソフト評価は、次のとおりです。 

ソフト評価一覧 

  

  

1 笛吹市役所本館 本館（北側） 0.212 344,185 9,022 増加傾向 Ⅰ

2 笛吹市役所本館 本館休憩室 0.212 10,336 14 横ばい Ⅰ

3 笛吹市役所本館 本館（南側） 0.212 378,763 6,107 増加傾向 Ⅰ

4 笛吹市役所本館 本館西車庫・倉庫 1.000 10,520 19 横ばい Ⅰ

5 笛吹市役所市民窓口館 市民窓口館 0.212 393,803 21,040 増加傾向 Ⅰ

6 笛吹市役所分室 分室 0.212 20,044 142 横ばい Ⅰ

7 市民窓口館　立体駐車場 市民窓口館　立体駐車場 1.000 12,100 100 増加傾向 Ⅰ

8 本館北側　立体駐車場 本館北側　立体駐車場 1.000 18,108 259 増加傾向 Ⅰ

9 笛吹市役所御坂支所 御坂支所庁舎 0.250 160,241 7,983 横ばい Ⅰ

10 笛吹市役所御坂支所 便所 0.250 9,550 32 横ばい Ⅰ

11 笛吹市役所御坂支所 倉庫・物置（支所南側） 1.000 13,400 81 横ばい Ⅰ

12 笛吹市役所御坂支所 倉庫・物置 1.000 9,550 57 横ばい Ⅰ

13 笛吹市役所八代支所 八代支所庁舎 0.308 42,261 14,688 横ばい Ⅱ

14 笛吹市役所八代支所 公衆便所 0.308 15,280 54 横ばい Ⅰ

15 笛吹市役所八代支所 八代支所倉庫 0.308 7,790 134 横ばい Ⅰ

16 笛吹市役所八代支所 車庫 1.000 8,767 301 横ばい Ⅰ

17 八代支所森の上倉庫（旧八代病院施設） 書庫 1.000 6,367 79 横ばい Ⅰ

18 八代支所森の上倉庫（旧八代病院施設） 物置 1.000 7,640 13 横ばい Ⅰ

19 笛吹市役所一宮支所 一宮支所庁舎 0.250 42,845 10,071 横ばい Ⅰ

20 笛吹市役所一宮支所 車庫 1.000 6,367 222 横ばい Ⅰ

21 笛吹市役所境川支所 旧境川支所庁舎 0.247 10,006 3,247 減少傾向 Ⅰ

22 笛吹市役所境川支所 倉庫2（倉庫・物置・消防ラッパ隊） 0.247 7,640 72 減少傾向 Ⅰ

23 笛吹市役所境川支所 倉庫3（文書保存倉庫） 0.247 6,491 60 減少傾向 Ⅰ

24 笛吹市役所境川支所 倉庫4(水防倉庫・公用車駐車場） 0.247 7,640 325 減少傾向 Ⅰ

25 笛吹市役所境川支所 倉庫5(倉庫・物置・巡回バス駐車場） 0.247 7,802 141 減少傾向 Ⅰ

26 笛吹市役所境川支所 旧水道資機材保管倉庫 0.247 7,640 14 減少傾向 Ⅰ

27 境川防災センター 防災センター 0.247 10,884 1,215 減少傾向 Ⅰ

28 笛吹市役所春日居支所 車庫1 1.000 11,167 465 横ばい Ⅰ

29 笛吹市役所春日居支所 春日居支所北館 0.247 184,013 8,597 横ばい Ⅰ

30 笛吹市役所春日居支所 車庫3 1.000 7,640 84 横ばい Ⅰ

31 笛吹市役所芦川支所 芦川支所庁舎（旧館） 0.247 94,344 187,090 減少傾向 Ⅱ

32 笛吹市役所芦川支所 芦川支所倉庫・車庫 1.000 13,400 1,520 減少傾向 Ⅱ

33 笛吹市役所芦川支所 芦川支所庁舎（新館） 0.247 15,482 11,894 減少傾向 Ⅰ

34 笛吹市役所保健福祉館 保健福祉館 0.212 492,668 9,841 増加傾向 Ⅰ

35 笛吹市役所保健福祉館 保健福祉館屋外書庫 1.000 13,400 9 横ばい Ⅰ

36 笛吹市役所境川支所 境川支所 0.308 59,832 16,757 減少傾向 Ⅰ

37 笛吹市役所境川支所 車庫 0.308 11,167 391 減少傾向 Ⅰ

38 笛吹市役所境川支所 物置 0.308 7,640 62 減少傾向 Ⅰ

No 施設名称 建物名 評価
稼働率

（年間あたり）
コスト
（円/㎡）

コスト
（円/人）

利用状況
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３ 個別施設管理方針 

「施設ごとの評価」「短期的及び中長期的な方針」「工程表」は、次のとおり

です。 

個別施設管理方針【1/２】

 

現状分析 短期的評価 中長期的評価

ハード 上段：方針 上段：方針

建物名 ソフト 下段：方向性 下段：方向性

笛吹市役所本館 Ⅰ 存続 存続

本館（北側） Ⅰ 現状維持 集約化（主）

笛吹市役所本館 Ⅱ 存続 廃止

本館休憩室 Ⅰ 現状維持 除却

笛吹市役所本館 Ⅰ 存続 存続

本館（南側） Ⅰ 現状維持 集約化（主）

笛吹市役所本館 Ⅰ 存続 存続

本館西車庫・倉庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

笛吹市役所市民窓口館 Ⅱ 存続 存続

市民窓口館 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所分室 Ⅰ 存続 存続

分室 Ⅰ 現状維持 現状維持

市民窓口館　立体駐車場 Ⅰ 存続 存続

市民窓口館　立体駐車場 Ⅰ 現状維持 現状維持

本館北側　立体駐車場 Ⅳ 存続 存続

本館北側　立体駐車場 Ⅰ 現状維持 現状維持

笛吹市役所御坂支所 Ⅰ 存続 存続

御坂支所庁舎 Ⅰ 現状維持 複合化

笛吹市役所御坂支所 Ⅰ 存続 廃止

便所 Ⅰ 現状維持 除却

笛吹市役所御坂支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫・物置（支所南側） Ⅰ 現状維持 集約化（主）

笛吹市役所御坂支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫・物置 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所八代支所 Ⅲ 存続 存続

八代支所庁舎 Ⅱ 現状維持 現状維持

笛吹市役所八代支所 Ⅰ 存続 廃止

公衆便所 Ⅰ 現状維持 除却

笛吹市役所八代支所 Ⅰ 存続 存続

八代支所倉庫 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所八代支所 Ⅰ 存続 存続

車庫 Ⅰ 現状維持 集約化（主）

八代支所森の上倉
庫（旧八代病院施
設）

Ⅱ 存続 廃止

書庫 Ⅰ 現状維持 除却

八代支所森の上倉
庫（旧八代病院施
設）

Ⅱ 存続 廃止

物置 Ⅰ 現状維持 除却

笛吹市役所一宮支所 Ⅰ 存続 存続

一宮支所庁舎 Ⅰ 現状維持 規模縮小

笛吹市役所一宮支所 Ⅰ 存続 存続

車庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

点検を行い長
寿命化を図る。

機能を集約し除
却する

19 一宮町 継続

予防保全を行
い長寿命化を
図る。定期点検
や修繕工事に
て継続的に対
応する。

18 八代町 民間活用

特殊車両消防車
用

規模を縮小して
改築の検討を
行う。

近隣施設との複合
化について検討す
る。

20 一宮町 継続

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

一宮支所の改
築時の検討に
含める。

低

高

中

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

機能を集約し除
却する

15 八代町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

14 八代町 民間活用

特殊車両消防車
用

17 八代町 民間活用

点検を行い長
寿命化を図る。

機能を集約し除
却する

庁舎改築時の
検討に含める。
八代支所庁舎
内倉庫や車庫
を集約する。

16 八代町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

庁舎改築時の
検討に含める。
八代支所の倉
庫を集約につ
いて検討する。

中

中

中

低

点検を行い長
寿命化を図る。

機能を集約し除
却する

11 御坂町 集約化

予防保全を行い長
寿命化を図る。定
期点検や修繕工
事にて継続的に
対応する。

10 御坂町 民間活用

13 八代町 継続

大規模改修を行い
長寿命化を図る。
定期点検や修繕
工事にて継続的
に対応する。

予防保全を行
い長寿命化を
図り、近隣施設
との複合化に
ついて検討す
る。

議会機能を本庁へ
移転について検討
する。

予防保全を行い
長寿命化を図り、
御坂支所複合化
に合わせ場所の
検討を行う。

特殊車両消防車
用

12 御坂町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

機能を集約し除
却する

中

中

中

高

7 市全体 継続

点検を行い長
寿命化を図る。

9 御坂町 複合化

予防保全を行い長
寿命化を図る。定
期点検や修繕工
事にて継続的に
対応する。

予防保全を行い
長寿命化を図り、
近隣施設との複
合化について検
討する。

木造のため、目標
耐用年数が他施
設に比べ短い。

予防保全を行
い長寿命化を
図り、本庁舎の
改築時に方針
を定める。

8 市全体 継続

点検を行い長
寿命化を図る。

予防保全を行
い長寿命化を
図り、本庁舎の
改築時に方針
を定める。

高

高

高

5 市全体 継続

点検を行い長寿命
化を図る。定期点
検や修繕工事に
て継続的に対応
する。

4 市全体 継続

築80年を超え
るため本庁機
能の集約、改
築の検討に含
める。

6 市全体 継続

点検を行い長寿命
化を図る。定期点
検や修繕工事に
て継続的に対応
する。

予防保全を行
い長寿命化を
図り、本庁舎の
改築時に方針
を定める。

高

高

高

3 市全体 継続

予防保全を行い長
寿命化を図る。定
期点検や修繕工
事にて継続的に
対応する。

築80年を迎え
るため本庁機
能の集約、改
築の検討を行
う。

改築の際、議会機
能を集約する。

2 市全体 複合化

点検を行い。長
寿命化を図る。

本館に機能を集
約し除却する

予防保全を行
い長寿命化を
図る。

本館の改築の
検討に含める。

高

高

予防保全を行い長
寿命化を図る。定
期点検や修繕工
事にて継続的に
対応する。

築80年を超えるた
め本庁機能の集
約、改築の検討を
行う。

改築の際、議会機
能を集約する。

中長期的検
討の方向性
（30年後）

備考

1 市全体 継続

NO 利用圏域
基準によ
る分類

短期的検討の
方向性（10年

以内）

施設名称 対策の
優先度

高
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個別施設管理方針【２/２】 

  
 

現状分析 短期的評価 中長期的評価

ハード 上段：方針 上段：方針

建物名 ソフト 下段：方向性 下段：方向性

笛吹市役所境川支所 Ⅱ 廃止

旧境川支所庁舎 Ⅰ 除却

笛吹市役所境川支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫2（倉庫・物置・消防ラッパ隊） Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所境川支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫3（文書保存倉庫） Ⅰ 現状維持 集約化（主）

笛吹市役所境川支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫4(水防倉庫・公用車駐車場） Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所境川支所 Ⅰ 存続 存続

倉庫5(倉庫・物置・巡回バス駐車場） Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所境川支所 Ⅰ 存続 存続

旧水道資機材保管倉庫 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

境川防災センター Ⅱ 存続 存続

防災センター Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所春日居支所 Ⅰ 存続 存続

車庫1 Ⅰ 集約化（主） 現状維持

笛吹市役所春日居支所 Ⅰ 存続 存続

春日居支所北館 Ⅰ 現状維持 複合化

笛吹市役所春日居支所 Ⅰ 存続 存続

車庫3 Ⅰ 現状維持 複合化

笛吹市役所芦川支所 Ⅱ 存続

芦川支所庁舎（旧館） Ⅱ 集約化（副）

笛吹市役所芦川支所 Ⅰ 存続 存続

芦川支所倉庫・車庫 Ⅱ 規模縮小 現状維持

笛吹市役所芦川支所 Ⅰ 存続 存続

芦川支所庁舎（新館） Ⅰ 集約化（主） 複合化

笛吹市役所保健福祉館 Ⅰ 存続 存続

保健福祉館 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所保健福祉館 Ⅰ 存続 存続

保健福祉館屋外書庫 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

笛吹市役所境川支所 Ⅱ 存続 存続

境川支所 Ⅰ 現状維持 複合化

笛吹市役所境川支所 Ⅱ 存続 存続

車庫 Ⅰ 現状維持 現状維持

笛吹市役所境川支所 Ⅱ 存続 存続

物置 Ⅰ 現状維持 集約化（副）

予防保全を行
い長寿命化を
図り、倉庫の集
約とあわせ検
討する。

特殊車両消防車
用

38 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

37 境川町 継続

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

中

中

予防保全を行い
長寿命化を図り、
近隣施設への移
転、複合化を検討
する。

34 市全体 継続

予防保全を行
い長寿命化を
図る。定期点検
を行う。

本館の改築の
検討に含める。

33 芦川町 継続

大規模改修を
行い旧館の機
能を集約する

本館の改築の
検討に含める。

36 境川町 継続

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

大規模改修、
予防保全を行
い長寿命化を
図る。

35 市全体 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

高

高

高

中

予防保全を行
い長寿命化を
行い、近隣施設
との複合化を検
討する。

30 春日居町 複合化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

近隣の倉庫や
車庫との複合
化を検討する。

29 春日居町 複合化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

32 芦川町 継続

耐震がされてな
いため、改修す
る。

予防保全を行い
長寿命化を図り、
芦川町内施設の
複合化とあわせ
検討する。

特殊車両消防車
用

31 芦川町 集約化

新館への機能
移転を行い除
却する。 中

中

高

低

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

26 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

25 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

支所への機能
集約後、除却す
る。

28 春日居町 継続

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

予防保全を行い
長寿命化を図る。
春日居支所の複
合化とあわせ検
討する。

特殊車両消防車
用

27 境川町 集約化

予防保全を行い長
寿命化を図る。定
期点検や修繕工
事にて継続的に
対応する。

中

低

低

高

22 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

24 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

23 境川町 集約化

点検を行い長
寿命化を図る。
定期点検を行
う。

支所近隣の車
庫や倉庫の集
約後、除却す
る。

低

低

低

21 境川町 民間活用

ネットワーク移
設後、除却に向
けて検討する

書庫として使用し
ている

中

中長期的検
討の方向性
（30年後）

備考NO 利用圏域
基準によ
る分類

短期的検討の
方向性（10年

以内）

施設名称 対策の
優先度
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個別施設計画工程表【1/３】 

 施設ごとの工程表は次のとおりです。 

 

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 改築 改築 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 11,000 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201

改修 293,427

更新費 638,359 638,359

合計 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 11,000 293,427 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 6,201 638,359 638,359 6,201 6,201 6,201

現状維持 対策 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 2,156

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 改築 改築 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（主） 維持管理・修繕 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 4,500 380 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801

改修 180,494

更新費 225,618 225,618

合計 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 4,500 180,494 380 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 225,618 225,618 3,801 3,801 3,801

現状維持 対策 詳細点検 予防保全 改築

現状維持 維持管理・修繕 1,000

改修 22,680

更新費 45,360

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 22,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,360 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 改築 改築

集約化（副） 維持管理・修繕 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 6,200 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781

改修 23,100 598,100

更新費 747,626 747,626

合計 3,781 26,881 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 6,200 598,100 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 3,781 747,626 747,626

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 800 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 800 401 401 401 401 401 401 401 401 800 401

改修 17,892 71,625 71,625

更新費

合計 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 800 18,293 401 401 401 401 401 401 401 401 401 800 72,026 401 401 401 401 401 401 401 800 72,026

現状維持 対策 詳細点検 予防保全 詳細点検 大規模改修

現状維持 維持管理・修繕 600 600

改修 83,116 115,420

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 115,420

現状維持 対策 改築 詳細点検 予防保全 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 1,000 1,000

改修 36,000 36,000

更新費 86,456

合計 86,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 36,000 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 除却

複合化 維持管理・修繕 11,603 1,603 1,603 2,600 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 2,600 2,600 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 2,600 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603

改修 95,490 149,202 95,490

更新費 13,130

合計 11,603 1,603 1,603 2,600 97,093 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 2,600 2,600 149,202 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 2,600 97,093 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 13,130

現状維持 対策 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 870

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870

現状維持 対策 詳細点検 予防保全 詳細点検 予防保全 除却

集約化（主） 維持管理・修繕 100 100

改修 10,368 10,368

更新費 1,584

合計 0 0 0 100 10,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10,368 0 0 0 0 0 0 0 0 1,584

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 1,584

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 改築 改築 定期点検 定期点検

現状維持 維持管理・修繕 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 3,236 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 3,236 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461

改修 94,830 255,439 255,438 100,000 100,000

更新費 151,913 151,913

合計 94,830 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 3,236 255,439 255,438 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 3,236 100,000 100,000 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 151,913 151,913 1,461 1,461

現状維持 対策 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 656

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 3,168

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 民間活用公衆便所
笛吹市役所八
代支所

15
笛吹市役所八
代支所

八代支所倉庫 集約化

9

10

笛吹市役所御
坂支所

御坂支所庁舎 複合化

民間活用

11

12

13

便所
笛吹市役所御
坂支所

笛吹市役所御
坂支所

倉庫・物置（支
所南側）

集約化

集約化倉庫・物置
笛吹市役所御
坂支所

笛吹市役所八
代支所

八代支所庁舎 継続

6
笛吹市役所分
室

分室 継続

7

8

市民窓口館
立体駐車場

市民窓口館
立体駐車場

継続

本館北側　立
体駐車場

本館北側　立
体駐車場

継続

2

3

4

笛吹市役所本
館

5

本館休憩室 複合化

笛吹市役所本
館

本館（南側） 継続

笛吹市役所本
館

本館西車庫・
倉庫

継続

笛吹市役所市
民窓口館

市民窓口館 継続

NO 施設名称 建物名
基準による分

類
対策と区分
(千円)

計画期間

1
笛吹市役所本
館

本館（北側） 継続
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個別施設計画工程表【2/３】 

  

 

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

現状維持 対策 予防保全 改築

集約化（主） 維持管理・修繕

改修 10,000

更新費 45,340

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,340 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 2,296

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

除却 維持管理・修繕

改修

更新費 319

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 改築 改築 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

規模縮小 維持管理・修繕 920 920 920 920 920 920 920 920 1,500 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

改修 350,129

更新費 145,083 145,083

合計 920 920 920 920 920 920 920 920 1,500 350,129 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 145,083 145,083 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

現状維持 対策 改築

現状維持 維持管理・修繕

改修

更新費 45,340

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

除却 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 除却

維持管理・修繕 856 856 856 856 856 856 856 856 856

改修

更新費 31,592

合計 856 856 856 856 856 856 856 856 856 31,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 918

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

集約化（主） 維持管理・修繕

改修

更新費 894

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 4,147

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 1,765

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 179

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 予防保全 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 除却

集約化（副） 維持管理・修繕 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 1,540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

改修 17,784

更新費 10,865

合計 540 540 540 540 540 540 540 540 540 18,324 1,540 0 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 10,865 0 0 0 0

集約化（主） 対策 定期点検 詳細点検 予防保全 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 150 50

改修 11,578 1,098

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11,578 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

複合化 維持管理・修繕 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,800 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,800 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044

改修 54,849 13,720

更新費

合計 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,800 55,893 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,800 13,720 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044

現状維持 対策 除却

複合化 維持管理・修繕

改修

更新費 1,769

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

29 複合化
春日居支所北
館

笛吹市役所春
日居支所

30
笛吹市役所春
日居支所

車庫3 複合化

笛吹市役所春
日居支所

車庫1 継続

23

24

25

笛吹市役所境
川支所

倉庫4(水防倉
庫・公用車駐
車場）

集約化

集約化

26

27

笛吹市役所境
川支所

倉庫3（文書保
存倉庫）

集約化

倉庫5(倉庫・物
置・巡回バス駐
車場）

笛吹市役所境
川支所

笛吹市役所境
川支所

旧水道資機材
保管倉庫

集約化

集約化防災センター
境川防災セン
ター

19

20

21

継続車庫
笛吹市役所一
宮支所

笛吹市役所境
川支所

22

笛吹市役所一
宮支所

一宮支所庁舎 継続

旧境川支所庁
舎

民間活用

笛吹市役所境
川支所

倉庫2（倉庫・
物置・消防ラッ
パ隊）

集約化

16

17

18

集約化車庫
笛吹市役所八
代支所

八代支所森の
上倉庫（旧八
代病院施設）

書庫 民間活用

民間活用物置
八代支所森の
上倉庫（旧八
代病院施設）

NO 施設名称 建物名
基準による分

類
対策と区分
(千円)

計画期間
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個別施設計画工程表【３/３】 

  

方向性（短期）

方向性（中長期） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

集約化（副） 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 除却

維持管理・修繕 280 280 280 280 280 280 280

改修

更新費 15,386

合計 280 280 280 280 280 280 280 15,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

規模縮小 対策 予防保全 予防保全

現状維持 維持管理・修繕

改修 5,760 5,760

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,760 0 0 0 0 0 0 0 0

集約化（主） 対策 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

複合化 維持管理・修繕 109 109 109 3,902 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 220 109 109 109 109 109 109 109 109

改修 54,188 9,756

更新費

合計 109 109 109 3,902 54,188 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 220 9,756 109 109 109 109 109 109 109 109

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 改築 改築 定期点検 定期点検 定期点検

集約化（副） 維持管理・修繕 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,800 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,500 1,800 1,136 1,135 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136

改修 223,597 55,880

更新費 279,496 279,496

合計 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,800 223,597 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,500 57,680 1,136 1,135 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 279,496 279,496 1,136 1,136 1,136

現状維持 対策 詳細点検 予防保全 詳細点検 予防保全

集約化（副） 維持管理・修繕 200 200

改修 1,728 1,728

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,728 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 大規模改修 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 詳細点検 予防保全 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

複合化 維持管理・修繕 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,278 2,100 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 2,100 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

改修 309,783 49,560

更新費

合計 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,278 2,100 309,783 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 2,100 49,560 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

現状維持 対策 詳細点検 予防保全 詳細点検 予防保全

現状維持 維持管理・修繕 150 150

改修 5,580 5,580

更新費

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 5,580 0 0 0 0 0 0 0 0 150 5,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現状維持 対策 除却

集約化（副） 維持管理・修繕

改修

更新費 787

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

35

36

37

集約化
保健福祉館屋
外書庫

笛吹市役所保
健福祉館

笛吹市役所境
川支所

38

笛吹市役所保
健福祉館

保健福祉館 継続

境川支所 継続

笛吹市役所境
川支所

車庫 継続

集約化物置
笛吹市役所境
川支所

31

32

33

集約化
芦川支所庁舎
（旧館）

笛吹市役所芦
川支所

笛吹市役所芦
川支所

芦川支所倉
庫・車庫

継続

継続
芦川支所庁舎
（新館）

笛吹市役所芦
川支所

NO 施設名称 建物名
基準による分

類
対策と区分
(千円)

計画期間
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４ 長寿命化に向けた対策 

（1） 点検と診断 

点検、診断は次のとおり行います。 

区分 点検等名称 周期 

定期点検・法定点検 

電気事業法 

消防法 

水道法 

電気設備保守点検 １３回/年 

消防設備保安点検 １回/年 

受水槽清掃点検 １回/年 

フロン排出抑制法 
フロン類使用機器定期点

検 
１回/年 

詳細点検・自主点検 

専門業者 設備機器点検 
設備機器ごとの定

期点検 

水道法 予防保全前詳細点検 予防保全２年前 

フロン排出抑制法 大規模改修前詳細点検 大規模改修２年前 

自主点検（職員等） 

日常点検 ４回/年 

周期点検 １回/年 

 

（2） 予防保全 

施設の不具合を未然に防止するため、経年による機能・性能の劣化を回復さ

せる修繕を行います。 

 

（3） 大規模改修 

施設の長寿命化を図るため、経年による機能・性能の劣化を回復し、かつ、

省エネ等の近年の社会的要求を反映し機能を向上させる大規模な修繕を行いま

す。 

 

（4） 改築 

建築物の全部を除却し、従前と同様の用途・規模のものに建て替えます。 
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対策の種類と実施内容のイメージ 

実施内容 
対策の種類 新築  予防  大規模  予防  改築 

経過年数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

外壁、屋根   ●  ●  ●   

内装、配管、配線   ○  ●  ○   

空調設備、熱源  △ ● △ ● △ ● △  

衛生機器、空調ﾀﾞｸﾄ     ●     

受変電設備、昇降機    ●   ●   

照明設備、防災設備   ●  ●  ●   

予防：予防保全  大規模：大規模改修 

●：全面的  〇：一部改修  △：オーバーホール 

※ 鉄筋コンクリート造の建物を長寿命化する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設の機能に支障が生じる水準 

      10        20        30         40        50         60        70         80   

性能 

(劣化度) 

竣工 

予防保全 

(機能回復) 

予防保全 

(機能回復) 

大規模改修 

（機能向上） 
改築 

長寿命化のイメージ 

年 

経年による劣化 

※ 鉄筋コンクリート造の建物を長寿命化する場合 
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第 7章 今後の対応方針と本計画の実現に向けて 

法令に基づく建築物や設備等の保守点検等の結果を反映し、適切な維持管理や

修繕により、本庁及び支所の機能の維持、施設の安全確保を図るとともに、施設

の長寿命化に取り組みます。 

また、本計画に基づき、効率的かつ効果的な施設管理を進めていくため、

PDCAサイクルを活用した計画の進行管理を行うとともに、施設の使われ方、躯

体強度に問題があるなど、本計画の推進に影響を及ぼす諸条件に大きな変化があ

る場合には、計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

個別施設計画 

（庁舎・支所等編） 

令和 3年 3月 

 

発行・編集：笛吹市役所 総務部 管財課 


