

平成 3 0 年度

工 事 監 査 報 告 書

笛 吹 市 監 査 委 員

1 監査の実施日

平成30年 4月20日

2 監査の対象

平成29年度工事の請負工事で下記の表に示すもの。

(1) 現地審査の対象工事

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市消防署 東部出張所建設 工事	消防本部 管理課	一宮町新巻地内	171,288,000	H29.6.24~H30.3.30

(単位 円)

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
笛吹市消防署 西部出張所建設 工事	消防本部 管理課	境川町石橋地内	206,434,440	H29.6.24~H30.3.30

工事名称	施工担当部	工事場所	契約金額	契約工期
境川坊が峯ふれ あいセンター 改修工事	総務部 管財課	境川町藤埜地内	41,580,000	H29.9.12~H30.1.26

3 監査の目的

工事の適正な施工に資するため、工事の計画、施工及び工事事務等の執行状況を監査し、事務事業の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

4 監査の方法

担当課長並びに担当者より事業計画、工事目的、工事概要、執行状況、契約事項及び検査結果等について説明聴取を行い、現地審査においては、施工状況の確認、審査を行った。

5 監査の結果

(1) 現地審査

① 笛吹市消防署東部出張所建設工事

工事の施工について、完成していることを認めた。

② 笛吹市消防署西部出張所建設工事

工事の施工について、完成していることを認めた。

③ 境川坊が峯ふれあいセンター改修工事

工事の施工について、完成していることを認めた。

6 審査内容及び指摘事項

[笛吹市消防署東部出張所建設工事] 消防本部：管理課

現地審査	特になし
------	------

[笛吹市消防署西部出張所建設工事] 消防本部：管理課

現地審査	特になし
------	------

[境川坊が峯ふれあいセンター改修工事] 総務部：管財課

現地審査	特になし
------	------