
特 記 仕 様 書

第１条 適用範囲 
１） この特記仕様書は、山梨県県土整備部 土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」と

いう。)でいう特記仕様書で、『石和中央テニスコート砂入り人工芝張替他工事』の施
工に適用する。

２）この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
３）本工事の実施にあたり特記仕様書に明示なき事項については、共通仕様書、現場

説明事項及び工事協議（打合せ）書によるものとする。

第２条 施工計画書の作成 
施工に先立ち作成する施工計画書は、現場着工前（３０日以内）までに提出すること。 
記載項目については、共通仕様書によるものとするが、５００万円以下の軽微な工事

の場合においては、監督員と協議の上記載事項の一部を省略することができるものとす
る。その際、緊急時の体制及び対応については、休日であっても不測の事態に対応でき
るよう連絡先を明記すること。 

第３条 建設副産物の適正処理 
 工事の施工により発生するコンクリート塊・アスファルト塊は、廃棄物処理法に基づ
き該当廃棄物の処分業の許可を取得している再資源化施設で適正に処分すること。 

第４条 段階確認等 
  段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。 

１）段階確認の計画書作成
工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を期した
段階確認工程表を作成する。なお、施工計画書作成対象工事においては、施工計画書

に含めて提出しなければならない。 
２）社内検査の実施

段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされ
ているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合

は提示しなければならない。 
３）段階確認時の注意事項

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成
し、監督員に提出すること。

４）段階確認実施日程
請負者は、段階確認により発注者の確認を受ける必要のある場合については、原
則立ち会い希望日の前日までに書面により協議すること。

５）その他
段階確認の計画書及び配筋チェックシートについて、監督員の承諾を得た場合は、請
負者の様式により管理できる。

第５条 工事現場管理 
  請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。 

１）積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
３）過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど過積

載を助長することのないようにすること。
４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車



    等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。 
 ５）橋梁点検車等の使用については、積載制限重量の遵守、墜落防止対策、運転操作等

安全には十分配慮すること。 
 
 
第６条 安全・訓練等の実施  

 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後、原則として
作業員全員の参加により月当たり半日（４時間）以上の時間を割り当て、下記の項目か
ら実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 

  １）安全活動のビデオ等の視覚資料による安全教育 
 ２）本工事内容等の周知徹底 
  ３）土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 
  ４）本工事における災害対策訓練 
  ５）本工事現場で予想される事故対策 
  ６）その他、安全・訓練等として必要な事項 
 
 
第７条 工事の下請負 
   請負工事の一部をやむを得ず下請負に附した場合には、その金額にかかわらず施工体制
台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。その場合には、施工体系図の写しも合
わせて提出すること。施工体系図には、下請け契約にあたらない資材等の運搬や輸送、交
通誘導警備員等についても可能な限り記載すること。 

 
 
第８条 工事中の交通及び保安設備 
   交通誘導員については 交通誘導員 B（９０人） を見込む。主に大型機材等の搬出入時
に交通誘導を行うものとする。ただし、道路協議において誘導員の追加配置を指示されな
い限り、変更の対象としない。受注者の責において安全を確保すること。  

 
 
第９条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出 
   本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省ＨＰにＥＸＣ

ＥＬ形式で公開されている様式により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促
進計画書１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。 
また、受注者は、法令等に基づき、再生支援利用計画及び再生資源利用促進計画を工

事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 
   工事完了後は速やかに、当初作成した工事ﾃﾞｰﾀを実績値に修正した再生資源利用実施

書及び再生資源利用促進実施書を印刷し、１部（紙）を完成書類に添付し、また、電子
ﾃﾞｰﾀを CD-R 等により監督員に提出するものとする。その際、同ＨＰに公開されているチ
ェックソフトにてエラーチェックを行い、結果を印刷したものを提出すること。 

    なお、作成した工事ﾃﾞｰﾀは自社で１年間保管するものとする。 
 
   ※｢再生資源利用[促進]計画書(実施書)｣は下記方法により入手すること 
       国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 
 URL 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_030601
01credas1top.htm 

 
 
第１０条 排出ｶﾞｽ対策型建設機械および低騒音型建設機械の原則使用 
  排出ｶﾞｽ対策型建設機械あるいは、排出ｶﾞｽ浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、
および指定された低騒音型建設機械を使用する場合には、施工現場において使用する機械



の写真撮影を行い提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するﾗﾍﾞﾙが添付
されているので、確認できるように撮影し、監督員に提出するものとする。 

 
 
第１１条 出来形管理 
  出来形管理基準については、山梨県県土整備部監修『建設工事必携』及びこれに基づく 

『２．土木工事施工管理基準及び規格値』を準拠するものとする。 
 
第１２条 留意事項 
  １）施工の際は安全施設等十分設置し、近隣耕作者及び道路利用者の交通安全に十分注意

すること。 
 ２）工事で発生する騒音や振動、沿道の取り付け、排水、雨水処理等による苦情が発生し

ないよう努めること。 
 ３）監督員との協議、段階確認等には協議書等を提出し、図面や数値等でその内容がわか

るよう参考資料を添付したうえで２部提出すること。 
  ４）コンクリート殻・アスファルト殻の出来形管理は立米管理を原則とする。 
 ５）設計内容にかかわる物はもちろん協議打合せに関する事項は、すべて〔工事打合簿〕

によりそのつど処理するものとし、了解・承諾のある前に施工した場合は、受注者の
責任により行うこと。 

 ６）本工事において、土木工事共通仕様書による工事測量に基づき起工測量を行い、その
結果を監督員に提出するとともに現地の状況を十分把握し安全性、施工性、細部構造
等の検討を行い、受注者の責任において施工するものとする。 

 ７）労働安全衛生規則により、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写しを施工
計画書に添付すること。 

 ８）受注者は、工事着工前には周辺の地権者・耕作者・役員等立会いのうえ、民地との境
界確認、施工方法・施工期間等を説明しトラブルの無いよう施工すること。 

 ９）既設舗装の取壊しについて、舗装版の厚さに相違があり取壊し・処分数量に相違が生
じた場合には、協議を行い数量の変更を行うこと。その際には根拠となる資料を添付
すること。 

 10）変更に関する協議の行われていない事項に関しては、請負金額の変更は行わないもの
とする。（工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成 30 年 6 月)による） 

 
第１３条 土砂運搬について 

本工事で発生する土砂（残土処理）については、建設工事の施工における建設発生土は、

建設副産物処理基準［４］設計・積算・施工の３．建設発生土（運搬距離９．０ｋｍ）の指

定処分Ｂによるものとする。 

原則としてその範囲内において搬出先を選定し搬出するものとする。運搬距離は実際の距

離に応じて変更する。 

 
第１４条 週休 2 日制について 
  この工事は笛吹市が指定する週休２日制適用工事（受注者希望型）であり、その取扱い
に当たっては、令和６年４月１日から適用する「完全週休 2日制を確保する工事の発注につ
いて」及び「週休２日制適用工事に要する費用の計上について」によるものとする。 
 
第１５条 その他 

・適用工種は『公園工事』とし施工地域区分については『補正なし』とする。 

・本工事現場にて、別途工事（管理棟改修他工事）の実施が同工期で予定している。各

請負業者と綿密な協議を行い工程調整に図ること。 

・その他疑義が生じた場合は監督員と協議すること。 


