別表「適用工事の取組に対する考査項目」

「適用工事」実施要領　第７にいう具体的な評価方法については、次のとおりとする。

１．成績評定への加点

表　成績評定への加点

達成率 評定者	成績評定 考査項目別運用表	通期又は月単位の週休２日 28.5%以上 （4週8休以上） 達成	完全週休２日（土日） 達成
一次評定者	別紙－１② 考査項目　　２．施工状況 細　別　　Ⅱ．工程管理 ●評価対象項目 □施工計画書に定められた休日予定のとおり、休日の確保を行っている。 ※細別内の他の評価対象項目と合わせ評価値は総合的に計算されることとなる。	（レ点１箇所）	（レ点１箇所）
	※「完全週休２日（土日）を達成した工事」の成績評定への加点 別紙－１⑧ 考査項目　　８．創意工夫 細　別　　Ⅰ．創意工夫 □その他 理由欄に（完全週休２日（土日）を達成しているため）と記載。	－	（レ点１箇所）
二次評定者	別紙－２① 考査項目　　２．施工状況 細　別　　Ⅱ．工程管理 ●評価対象項目 ・週休2日の確保は、下記の２事項両方で評価する。 □工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 □その他 理由欄に（施工計画に定められた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取り組みを実施した）と記載。 ●判定基準 評価対象項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。 ※細別内の他の評価対象項目と合わせ評価値は総合的に計算されることとなる。	（レ点２箇所）	（レ点２箇所）
評定点合計		0.0～2.0	0.0～2.4

※1 達成率

（達成率%）＝（現場閉所日数）／（対象期間※）

※ 対象期間とは、「適用工事」実施要領 第4第5項による。

ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は除く。

参考資料

〇週休２日の確保

現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保の評価は、月単位の週休２日を標準としたことから、下記において加点評価を行う。

１次評定者

（考査項目別運用表 別紙－１② ２．施工状況 Ⅱ．工程管理）

・評価する週休２日を、現場閉所による４週８休以上と定義する。

・週休２日の確保は、下記 1 事項のみで評価する。

□ 施工計画書に定めた休日予定のとおり休日の確保を行っている。

（考査項目別運用表 別紙－１⑧ ５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 その他）

・さらに、③ 完全週休２日（土日）を達成した工事については、加点評価するものとする。

【その他】 **☑ その他 ［ 理由： 完全週休２日（土日）を達成したため ］**

２次評定者

（考査項目別運用表 別紙－２① ２．施工状況 Ⅱ．工程管理）

・週休 2 日の確保は、下記２事項両方で評価する。

□ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 **□ その他：理由に下記を記載して評価する。** **〔理由：** ***施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取組を実施した。〕***

・他の模範となるような取組とは、工程管理に係るデジタルツールやシステム活用などによるインフラＤＸの取組、社員教育及びＰＲ 活動等をいう。

・また、工事成績評定入力システムの改良は行わず、当面、【その他】において評価項目を入力し、評価するものとする。

「施工プロセス」のチェックリスト 別紙－５④ 考査項目２．施工状況
細別Ⅱ．工程管理 確認項目〇工程管理）

・週休２日の達成状況を確認するため、施工プロセスチェックリストにおいて、施工中に適宜施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されているかチェックする。

週休２日　現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書

契約番号：〇〇ー24ー××××　　工事名：国道△△号道路改良工事

工期　令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日　　受注者：（株）●●建設

「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」

		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況 ※4参照	備考
4月	日																																				4月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
5月	日																																				5月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
6月	日																																				6月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
7月	日																																				7月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
8月	日																																				8月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
9月	日																																				9月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
10月	日																																				10月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
11月	日																																				11月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
12月	日																																				12月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
1月	日																																				1月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
2月	日																																				2月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
3月	日																																				3月					
	計画																																				0	0	0	－	■	
	実績																																				0	0	0	－	〇	
通期																																					0	0	0	－	〇	

※1　計画及び実施状況については、「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」を選択すること
　　なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする夏

※2　季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間も対象期間外とする

※3　休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4　その月の土日の合計日数以上の閉所計画を立てても閉所割合が４週８休（28.5%）未満になる場合（工期のはじめ月や終わり月についても同様）は、閉所割合ではなく、計画閉所日数と実施閉所日数を比較して達成状況を評価する（Q＆A参照）

※5　月を追加する場合は、最終月の下に追加すると通年集計に反映されないため注意すること

週休２日　現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書

（記入例）

契約番号：〇〇－24－××××　　工事名：国道△△号道路改良工事

工期　令和7年4月8日 ～ 令和7年9月19日　　受注者：（株）●●建設

「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」

		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況	※4参照	備考
4月	日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							4月						
	計画									－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○						3	3	0	0.00%	■	■	
	実績									－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○						3	3	0	0.00%	×	○	
5月	日				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				5月						
	計画				○	○	▲	▲	▲	▲	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲				31	20	11	35.48%	■	■	
	実績				○	○	▲	▲	▲	▲	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲				31	21	10	32.26%	○	■	
6月	日							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		6月						
	計画							▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○		30	21	9	30.00%	■	■	
	実績							▲	○	○	○	○	○	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	▲	▲	○	○	○		30	22	8	26.67%	×	■	
7月	日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						7月						
	計画		○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○						31	23	8	25.81%	■	■	
	実績		○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○						31	23	8	25.81%	×	○	
8月	日					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			8月						
	計画					○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲			31	18	13	41.94%	■	■	
	実績					○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	▲	▲			31	18	13	41.94%	○	■	
9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								9月						
	計画	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－																		10	8	2	20.00%	■	■	
	実績	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－																		10	8	2	20.00%	×	○	
10月	日			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					10月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
11月	日						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			11月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
12月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							12月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
1月	日				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				1月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
2月	日							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				2月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
3月	日							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3月						
	計画																																						0	0	0	－	■	■	
	実績																																						0	0	0	－	○	■	
通期																																							136	94	42	30.88%	○		

※1　計画及び実施状況については、「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」を選択すること
　　なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする夏

※2　季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間も対象期間外とする

※3　休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4　その月の土日の合計日数以上の閉所計画を立てても閉所割合が４週８休（28.5%）未満になる場合（工期のはじめ月や終わり月についても同様）は、閉所割合ではなく、計画閉所日数と実施閉所日数を比較して達成状況を評価する（Q＆A参照）

※5　月を追加する場合は、最終月の下に追加すると通年集計に反映されないため注意すること

完全週休２日（土日）現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書

契約番号：〇〇ー24ー××××　　工事名：国道△△号道路改良工事

工期：令和7年4月1日☆　～　令和8年3月31日　　受注者：（株）●●建設

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「災害対応等：◇」「対象期間外：-」を選択すること
なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間も対象期間外とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 災害対応等で「◇」を選択した場合は、備考にその理由を記載すること なお、達成状況は評価しない「-」

※5 週をコピーして追加する場合は、第1週を使用しないこと

☆ 入力すると以下の日付自動入力

	月	火	水	木	金	土	日	対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況	備考
日付	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	第1週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	第2週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	第3週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	第4週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	第5週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	第6週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	第7週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	第8週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	第9週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	第10週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	
日付	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	第11週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	○	

完全週休２日（土日）現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書

契約番号：〇〇－24－××××　　工事名：国道△△号道路改良工事

工期：令和7年4月8日☆ ～ 令和7年5月30日　　受注者：（株）●●建設

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：〇」「現場閉所日：▲」「災害対応等：◇」「対象期間外：-」を選択すること
なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間も対象期間外とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 災害対応等で「◇」を選択した場合は、備考にその理由を記載すること なお、達成状況は評価しない「-」

※5 週をコピーして追加する場合は、第1週を使用しないこと

（記入例）

☆ 入力すると以下の日付自動入力

	月	火	水	木	金	土	日	対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況	備考
日付	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	第1週					
計画		－	－	－	〇	▲	▲	3	1	2	66.67%		
実績		－	－	－	〇	▲	▲	3	1	2	66.67%	〇	
日付	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	第2週					
計画	〇	〇	〇	〇	〇	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	〇	〇	〇	〇	〇	▲	▲	7	5	2	28.57%	〇	
日付	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	第3週					
計画	〇	〇	〇	〇	〇	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	〇	〇	▲	▲	〇	〇	〇	7	5	2	28.57%	〇	
日付	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	第4週					
計画	〇	〇	▲	〇	〇	▲	▲	7	4	3	42.86%		
実績	〇	〇	▲	〇	〇	▲	▲	7	4	3	42.86%	〇	
日付	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	第5週					
計画	▲	▲	〇	〇	〇	〇	〇	7	5	2	28.57%		
実績	▲	▲	〇	〇	〇	〇	〇	7	5	2	28.57%	〇	
日付	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	第6週					
計画	〇	〇	〇	〇	〇	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	〇	〇	〇	▲	〇	〇	〇	7	6	1	14.29%	×	
日付	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	第7週					
計画	〇	〇	〇	〇	〇	▲	▲	7	5	2	28.57%		災害
実績	〇	〇	〇	◇	◇	◇	◇	7	7	0	0.00%	-	
日付	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	第8週					
計画	〇	〇	－	－	－			2	2	0	0.00%		
実績	〇	〇	－	－	－			2	2	0	0.00%	×	
日付	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	第9週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	〇	
日付	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	第10週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	〇	
日付	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	第11週					
計画								0	0	0	－		
実績								0	0	0	－	〇	

週休２日適用工事におけるＱ＆Ａ

Ｑ１　交通管理者との協議の結果、週休2日が確保できない場合は評価できないか。

Ａ１　受注者の責によらず作業を余儀なくされる場合は、その期間を週休2日の対象から外して判断する。

Ｑ２　月単位の週休2日の場合に、1か月でも達成できなければ月単位の週休2日として認めないか。

Ａ２　月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいうため、認められない。

Ｑ３　暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、４週８休扱いにならないのか。

Ａ３　その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。工期のはじめ月や終わり月についても同様。

イメージ：

①8÷31＝25.8%となり、28.5%を下回るが達成しているものとみなす。

４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす

②③21日着手や11日完成の場合、

2÷11＝18.2%となり、28.5%を下回るが達成しているものとみなす。

①

月	火	水	木	金	土	日
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

②

月	火	水	木	金	土	日
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 着手	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

③

月	火	水	木	金	土	日
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 完成	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

Ｑ４

Ａ４　現場閉所とは

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。