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工事名称

図面名称 工事概略工程表(参考)

工事概略工程表

工事項目
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準備・調査・仮設工事

屋上防水改修工事

施設休館

現地調査・準備 養生・内部足設置 外部足場設置

屋上防水改修工事

20

解体撤去工事

建
築
主
体
工
事

機
械
設
備
工
事（

別
途
工
事）

S=non

施設運用

予定工期　（建築主体・電気設備工事・機械設備工事）令和7年12月16日　～　令和9年2月26日　（解体工事）令和7年9月16日～令和8年3月6日

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和８年 令和９年

内装改修工事

建具改修工事

エレベーター設置工事

完成書類作成・検査

準備・承諾図作成・提出 機器製作

電
気
設
備
工
事（

別
途
工
事）
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

備
考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）

解体工事（内部障害者浴槽等）

内装改修工事

外壁改修工事

外部足場解体 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

完成書類作成 完成検査・手直し

新規浴場新築工事
新規浴場新築工事

建具改修工事

内部足場解体

外壁改修工事

準備・調査・仮設工事

既存器具撤去工事

電灯設備工事

発電設備・幹線・動力設備工事

現地調査・準備 書類作成 書類作成（随時）承諾図作成・提出

既存器具撤去工事

電灯設備工事

幹線・動力設備工事

弱電設備工事

基礎工事・据付・試運転調整準備・承諾図作成・提出 機器製作

弱電設備工事

新規浴場新築工事
電灯コンセント・弱電設備工事

試験・調整

完成書類作成 完成検査・手直し
完成書類作成・検査

現地調査・準備 書類作成 承諾図作成・提出 書類作成（随時）
準備・調査・仮設工事

既存器具撤去工事
既存棟改修工事 既存設備撤去工事

機器製作 大便器交換(撤去含む)

機器製作 空調リプレイス工事、換気機器の交換

機器製作 空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置
浴槽棟新設工事 空調、換気設備工事

機器製作 既存機械室内工事、ピット内配管工事

試運転調整
試運転調整

完成書類作成 完成検査・手直し
完成書類作成・検査

トイレ洋式化工事

空調、換気設備工事

給排水、浴槽循環設備工事

準備・調査・仮設工事
現地調査・準備

アスファルト撤去工事

工作物撤去工事
工作物撤去工事

アスファルト撤去工事

完成書類作成・検査

既存浴場解体工事

仮設工事
仮設工事工事

完成検査・手直し完成書類作成

既存浴場撤去工事

施設運用

解
体
工
事（

別
途
工
事）

施設休館

令和７年 令和８年


